

Projektplan: Avfallsplanering för Österåkers kommun

Projektbeställare Kent Gullberg

Författare C. Rydstrand

Datum	2019-01-07
Version	2
Ärendenr.	KS 2018/0351

Innehållsförteckning

1. Bakgrund.....	3
2. Syfte, mål och övergripande tidplan	3
3. Omfattning och resultat	3
4. Tidplan med delmål och aktiviteter	4
5. Organisation och bemanning.....	5
6. Budget	5
7. Projektavslut.....	6

1. Bakgrund

Alla kommuner ska ha en avfallsplan enligt bestämmelser i Miljöbalken. Nu gällande avfallsplan för Österåkers kommun gäller för perioden 2012- 2020. Arbetet bör inledas i början av 2019 genom att utvärdera gällande plan och klargöra gränsdragningar mellan nya styrdokument för avfallsplanering och andra styrdokument. Den kommunala avfallsplaneringen omfattar allt avfall, inte bara det som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Avfallsplaneringen genomförs utgående från nationella mål och övergripande principer så som EU:s avfallshierarki, vilket innebär att frågor om förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning inkluderas. Avfallsplaneringen bör även beakta tillämpliga delar av Agenda 2030 och exempelvis styra mot målet Giftfri miljö.

2. Syfte, mål och övergripande tidplan

Projektets mål är att upprätta ny Avfallsplan åtföljd av reviderad Avfallstaxa samt Avfallsföreskrifter. Styrdokumenterna ska kunna antas senast när innevarande Avfallsplan löper ut 2020. Arbetet kommer också att omfatta underlag för framtagande av Riktlinjer för hållbart byggande med avseende på avfallsfrågor samt kommunikation av avtagna styrdokument.

Syftet med avfallsplanering är att bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle där människa, miljö och natur samverkar, och skapar förutsättningar för en fortsatt bebyggelseutveckling. Genom en god avfallsplanering kan Österåkers kommun bidra till att avfallsrelaterade mål på internationell, nationell, regional och lokal nivå nås.

3. Omfattning och resultat

Inom ramen för avfallsplaneringen upprättas mål och strategier för kommunen som geografiska yta, prioriteringar och konkreta åtgärdsförslag och bestämmelser. Arbetet dokumenteras i form av Plan för förebyggande och hantering av avfall, Avfallstaxa

samt Avfallsföreskrifter. Arbetet kommer också att omfatta underlag för framtagande av Riktlinjer för hållbart byggande med avseende på avfallsfrågor.

För att bedrivas så rationellt som möjligt kommer projektet att i möjligaste mån tillgodogöra sig erfarenheter av det redan pågående arbetet med ny gemensam avfallsplan för Sörabs medlemskommuner. Österåker kommun avser att utgå från samma omvärldsbevakning och övergripande mål (se bilaga 1), eftersom dessa är nyligen framtagna samt ett resultat av samma principer som beskrivs i avsnitt 1 ovan.

4. Tidplan med delmål och aktiviteter

Projektstart	feb 2019
Beslut om arbetsgrupper i styrgrupp	mar 2019
Redovisning utvärdering föregående plan samt strategisk inriktning för styrgrupp	apr 2019
Utredningar, arbetsgruppsaktiviteter och delmål	maj-nov 2019
Remissversion till styrgrupp	dec 2019
Remisstid och konsekvensanalyser	jan-feb 2020
Samrådsversion till KS, beslut om utställning	maj 2020
Utställning till allmänheten, 8 veckor	jun-jul 2020
Slutversion till styrgrupp	sep 2020
Beslut i KF	dec 2020
Kommunikation av planens innehåll	jan-mar 2021
Slutrapport beslutad i styrgrupp	mar 2021

5. Organisation och bemanning

Arbetet med Avfallsplanen avses bedrivas i samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten AB.



Utöver den fasta organisationen kommer tillfälliga arbetsgrupper beslutas av styrgruppen i ett senare skede. Arbetsgrupperna syftar till att utreda och förankra specifika delfrågor under utredningsfasen av projektet.

6. Budget

Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 2,4 MSEK, varav Roslagsvatten står för 1,0 MSEK och Österåkers kommun för 1,4 MSEK. Kostnadsfördelningen under projektperioden 2019-2021 uppskattas enligt följande:

KSEK	2019	2020	2021
Projektledning	340	240	50
Projektgrupp	810	400	0
Referensgrupp	50	30	0
Konsulter (vägar, MKB mm)	160	300	0
Summa	1 350	960	50
varav Roslagsvatten	580	390	30
varav Österåkers kommun	770	580	30

Totalt:	2 360
---------	-------

7. Projektavslut

Projektet avslutas när styrdokumenterna för avfallsplaneringen antagits av kommunfullmäktige och kommunicerats i förvaltningar och till allmänhet samt beslut om slutrapport tagits i styrgruppen.