



§ 46 Utökad budget ÖVAR

ÖVAR AB:s styrelse beslutar;

- Godkänna totalbudget för ÖVAR på 1 618 – 1 877 mkr för etapp 1 och 2. Vilket innebär en utökad investering enligt förslag på 161 - 420 mkr.
- Uppta lån med totalt 1 618 - 1 877 mkr. Vilket innebär ytterligare lån med 161 - 420 mkr.

ÖVAR AB:s styrelse föreslår Österåkers kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna totalbudget för ÖVAR på 1 618 – 1 877 mkr för etapp 1 och 2. Vilket innebär en utökad investering enligt förslag på 161 - 420 mkr.
- Om kommunal borgen för upptagande av lån för Österåkers kommun på motsvarande (81,5%) 131,2 - 342,3 mkr (totalt 1 318,7 - 1 529,8 mkr).
- Att såsom för egen skuld ingå borgen för ÖVAR AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om **1 529 800 000 kr**, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skall formuleras enligt ovan för att gälla vid lån hos Kommuninvest

ÖVAR AB:s styrelse föreslår Vaxholms kommunfullmäktige besluta;

- Godkänna totalbudget för ÖVAR på 1 618 – 1 877 mkr för etapp 1 och 2. Vilket innebär en utökad investering enligt förslag på 161 - 420 mkr.
- Om kommunal borgen för upptagande av lån för Vaxholms stad (18,5%) 29,8 - 77,7 mkr (totalt 299,3 - 347,2 mkr).
- Att såsom för egen skuld ingå borgen för ÖVAR AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om **347 200 000 kr**, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skall formuleras enligt ovan för att gälla vid lån hos Kommuninvest

Sammanfattning

Projektet befinner sig i en intensiv fas och går alltmer från systemhandling till bygghandling. Under fasen har en del förändringar gjorts, förutsättningar har förändrats och kostnadssidan har ökat. För att få en uppdaterad bild av hur slutkostnaden kommer att se ut har vi arbetat med att ta fram en budget med uppdaterade beräkningar och indexering för kvarstående arbeten baserade på erfarenheter från redan utfört arbete.