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PM: Uppföljning av Österåkers kommuns 
VA-plan 
Syftet med detta PM är att följa upp Österåkers kommuns plan för vatten- och 
avlopp, VA-plan, som antogs 2019. PM:et ska ge en övergripande 
sammanfattning av vad som har förändrats sedan 2019, vilka åtgärder från 
handlingsplanen som har genomförts och vad det har för inverkan på 
kommunens översiktsplan och strategiska utveckling.  

Bakgrund 
Syftet med VA-planeringen är att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar 
VA-försörjning för hela kommunen och som möjliggör kommunens 
bebyggelseutveckling. Kommunen har ett ansvar för att efter behov inrätta 
verksamhetsområden för allmänt VA. VA-huvudmannen, Österåkersvatten 
AB, ansvarar för själva utbyggnaden. Det krävs långsiktig planering för att det 
ska kunna ske på ett strukturerat och ekonomiskt lämpligt sätt. VA-planen 
utgör tillsammans med VA-policyn och VA-översikten grunden för 
kommunens VA-planering. VA-policyn är kommunens inriktning för VA-
försörjningen båda inom och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. 
Målet är långsiktigt hållbar VA-försörjning och god ekologisk status för vatten. 

En dagvattenstrategi togs fram i samband med VA-planen, den utgör dock ett 
eget separat dokument som inte följs upp i detta sammanhang. Under 2024 
kommer ett projekt kring hållbar dagvattenhantering påbörjas. 
Dagvattenstrategin kommer att följas upp baserat på resultatet från det 
projektet.   

Den aktuella VA-planen togs fram tillsammans med översiktsplanen och bl.a. 
togs en utredningsordning fram som är gemensam för de bägge planerna.  

27 september 2021 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS § 10:11) att följa upp den befintliga VA-
planen. Uppföljningen görs i enlighet med den uttryckta ambitionen i VA-
planen och med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Arbetet kopplas mot 
uppföljningen av översiktsplanen, numera kallad planeringsstrategi.  
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Framtagande av vattentjänstplan 
Ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) (2006:412) ställer krav på 
kommuner att ta fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla 
kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster 
ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av hur de allmänna 
VA-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall.  

Parallellt med arbetet med planeringsstrategin driver kommunen tillsammans 
med Roslagsvatten projektet med att ta fram en vattentjänstplan för Österåker. 
Planen kommer inte att ersätta kommunens nuvarande VA-plan utan endast 
komplettera vissa delar, utifrån de nya lagkraven. Den förväntas färdigställas 
och antas under 2024. Vattentjänstplanen kommer att uppdateras varje 
mandatperiod och troligen även framöver länkas ihop med arbetet med 
planeringsstrategin. 

Allmän beskrivning av VA-planeringen samt en nulägesbild  
Vatten- och avlopp är även det ett område som inte gått opåverkad av den 
kraftigt förändrade omvärldskontexten. Tillgång till dricksvatten på både kort 
och lång sikt har aktualiserats allt tydligare givet de allt mer tilltagande 
klimatförändringarna och den höjda krisberedskapen.  

En av de största förändringarna inom VA-området i kommunen är 
byggnationen av ett nytt reningsverk i Margretelund. Projektet är 
Roslagsvattens största och har som vision att bli ett av Sveriges mest hållbara 
reningsverk. Efter en omfattande utredning, som påbörjades 2018, om 
alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåker och 
Vaxholm landade Roslagsvatten under våren 2020 i ett beslut om att påbörja 
byggnation av ett nytt reningsverk i Margretelund. Beslutet om att lokalisera 
det i Margretelund baseras på flera faktorer, inklusive miljöhänsyn, ekonomi 
och teknik. Byggandet av det nya reningsverket bidrar starkt till att säkra 
framtida avloppsreningskapacitet för både Österåkers kommun och Vaxholms 
stad och möjliggör fortsatt utveckling av kommunen. 

Nybyggnation planeras även på regional nivå. Görvälnverket, som är 
Norrvattens vattenverk, har varit i drift sedan 1929 och har genomgått flera 
renoveringar för att möta ökande krav på vattenkvalitet och kapacitet. 
Möjligheterna att fortsätta modernisera den befintliga anläggningen är dock nu 
begränsade. Med en förväntad befolkningsökning i Norrvattens 
medlemskommuner från 700 000 till 900 000 invånare fram till 2050, enligt den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050), står det 
klart att verket behöver kunna producera mer dricksvatten. Samtidigt behövs 
ytterligare reningssteg för att fortsatt kunna skydda mot virus, bakterier och 
parasiter.  
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För att möta utmaningarna som många andra skärgårdskommuner står inför 
deltar Österåker i kunskapshöjande projekt för att proaktivt kunna möta 
framtida utmaningar kring vattentillgång och avlopp i skärgårdsmiljöerna. Även 
om dricksvatten ofta diskuteras på regional skala, till exempel genom regionala 
vattenförsörjningsplanen för Stockholms län (2018), är det viktigt att strategiskt 
arbete görs för att förstå lokala utmaningar samt se över innovativa och 
cirkulära lösningar som kan tillgodose behov där traditionella system kommer 
till korta. Österåkers kommun har under 2023 deltagit i två projekt som 
behandlar just dessa frågeställningar ur ett skärgårdsperspektiv. De undersökte 
cirkulärt vatten och nya tekniska lösningar för dricksvatten i skärgården.  

Det förändrade säkerhetsläget ställer också krav på större beredskap kring 
vattentillgång, men detta samordnas på regional nivå och bevakas nära av 
kommunen. Det finns även behov av att undersöka grundvattentillgångarna i 
kommunen för att kartera hur framtida scenarion kan komma att se ut.  

Enligt den regionala vattenförsörjningsplanen är Largen en ytvattenresurs av 
hög regional prioritet. Ett uppdrag att utreda Largen som reservvattentäkt 
påbörjades men har pausats.  

2023 har beslut tagits om en nödvattenplan.  

Uppföljning av VA-planens olika delar  
VA-planen består av:  

- VA-policy 

- VA-översikt inkl bilagor  

- VA-plan  

- Dagvattenstrategi  

I VA-planen finns även följande bilagor:  

 Tabellbilaga 1 - tabell med information om bebyggelsegrupper med 20 
hus eller fler som ligger max 100 m från varandra samt utanför 
befintliga verksamhetsområden för VA 

 Kartbilaga 1 - Översiktlig bild av i vilken omfattning och takt 
bebyggelseområden ska tas in i verksamhetsområdet för VA. 

Nedan följs VA-planens olika delar upp på en övergripande nivå.  

VA-policy  
VA-policyn antogs redan 2016 och inledde arbetet med VA-planen. Sedan den 
antogs har en gemensam arbetsgrupp för kommunen och Roslagsvatten, en 
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s.k. VA-grupp, bildats i enlighet med policyn. Denna grupp ansvarar för 
genomförande av VA-plan.  

VA-policyn har legat till grund för framtagandet av VA-planen, och 
dagvattenstrategin, som följs upp nedan. Policyn bedöms vara fortsatt relevant 
och aktuell, samt utgör ett stöd för den pågående VA-planeringen.  

VA-översikt 
VA-översikten är ett omfattande kunskapsunderlag för kommunens och 
Roslagsvattens VA-planering. Genom framtagandet av den har det kommit 
fram värdefull kunskap, inte minst förekomsten av tungmetaller, som ligger till 
grund för hur arbetet med VA-planering bedrivs idag. 

Det har dock gått ett antal år sedan arbetet med översikten bedrevs och även 
om den i stort bedöms vara fortsatt aktuell så finns behov av uppdatering. 
Kommunens uppdrag att ta fram Vattentjänstplanen är prioriterat och en 
uppdatering av VA-översikten föreslås därför istället genomföras när VA-
planen ska uppdateras (och ersätts av en ny Vattentjänstplan) längre fram.  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen genomför årligen inventering och tillsyn av 
enskilda avlopp. Det finns ca 5 500 enskilda avlopp i kommunen, av dessa har 
drygt 5 000 inventerats varav ca 4 400 har fått tillsyn på plats (2023). 

Arbetet med att identifiera och åtgärda förorenade områden pågår. Det pågår 
även ett arbete med att utreda och åtgärda föroreningar kopplade till nedlagda 
deponier. 

Riskerna med PFAS i olika sammanhang har aktualiserats de senaste åren. Vid 
miljöövervakning i Österåkers kommun har det konfirmerats höga halter av 
PFAS/PFOS i många vatten och ofta saknas det en uppenbar källa. 
Kommunen har identifierat flera platser som bör vara hotspots för 
PFAS/PFOS, men det saknas idag tillämpbara metoder för att sanera. PFOS 
ingår bland de ämnen som påverkar miljökvalitetsnormen för vatten och är 
därför en viktig faktor i alla miljöprövningar. Kommunen behöver arbeta 
vidare med sökandet efter de mest förorenade områdena för att underlätta 
arbetet med sanering när lämpliga metoder forskats fram.  

Även om det finns en relativt god kunskap om befintlig problematik och 
utmaningar när det gäller VA i kommunen så behövs det en ödmjukhet 
avseende att vi inte vet allt idag samt att förutsättningar förändras löpande. 
Detta stärker behovet av att kommunen har en aktuell VA-översikt, som 
behöver uppdateras löpande, bl.a. föreslås en vattenbalansutredning att 
genomförs kopplat till det vidare arbetet med VA-planeringen.  
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VA-plan  

Plan för den befintliga allmänna VA-anläggningen (Kap. 2 i VA-planen) 

Denna del av VA-planen omfattar sammanfattningsvis bl.a. 
spillvattenanläggningar och ledningar, dricksvattenanläggningar och ledningar, 
miljö och energi, reservvattenförsörjning, slamhantering samt 
vattenförsörjningsplan.  

Flertalet åtgärder är under pågående arbete, d.v.s. pågår eller fortlöper enligt 
plan. Arbetet inkluderar strategisk planering, underhåll, förbättringar och 
optimeringar. 

Några exempel på aktiviteter som har genomförts/pågår:  

 Nyhagens omvandlingsområde är genomfört. 

 Verksamhetsområdet för spill- och dricksvatten i Linanäs har utvidgats 
och driftsatts. 

 Utbyggnad av Margretelunds reningsverk pågår. 

 Mellansjö reningsverk – nytt tillstånd upp till 1600 pe klart. Utbyggnad 
av nytt verk anpassas i tid efter belastning och kommande behov. 

 Östanå reningsverk – planering och projektering för det nya verket i 
Östanå pågår. När Östanå reningsverk är klart kommer en pumpstation 
byggas där Roslagskulla reningsverk ligger idag och gamla verket rivas.  

 Arbetet med att minimera tillskottsvatten i spillvattenledningar pågår. 

 Flertalet åtgärder för att säkerställa flödesmätning pågår på samtliga 
anläggningar. 

 Det har tagits fram en nödvattenplan för Österåkers kommun (2023).  

Utredningsplan för allmänt VA (Kap. 3 i VA-planen) 

I samband med framtagandet av VA-planen (2019) och Översiktsplan 2040 
(2018) genomfördes en sammanställning över kommunens områden och dess 
VA-behov. Baserat på detta och den planerade bebyggelsen togs en 
utredningsordning för allmänt VA fram. Denna följer översiktsplanens 
indelning om period 1, 2 och 3 för att visa när allmänt VA prioriteras att 
utredas för ett specifikt område.  

De områden där behov av VA-utredning finns för eventuell anslutning till 
allmänt VA har delats in i tre delar, Period 1, Period 2 och Period 3 (se 
utredningsplanen i kartbilden nedan). De områden där behov av VA-utredning 
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inte bedömts finnas inom tidsramen för VA-planens planeringshorisont ligger i 
icke färgade områden i kartbilden nedan. 

Det ska förtydligas att utredningsordning inte är detsamma som 
utbyggnadsordningen, då ett område kan utredas och bedömas ej behöva 
utbyggt allmänt VA förrän vid ett senare tillfälle. Det har dock varit en 
kommunikativ utmaning att tydliggöra denna skillnad gentemot 
kommuninvånare och andra intressenter. Att istället ange en 
utbyggnadsordning med årtal har samtidigt inte varit ett önskvärt alternativ 
p.g.a. svårigheten att tidsuppskatta planläggning och utbyggnad långt fram i 
tiden.  

När det gäller utvecklingen och prioriteringsordningen för att planlägga och 
bygga ut VA till förnyelseområden så behöver takten och utbyggnadsordningen 
utgå från en samlad bedömning av hälso- och miljöaspekter och en hållbar 
bebyggelseutveckling. Det kan t.ex. röra sig om en lämplig och hållbar takt att 
arbeta med strategiska planer, efterföljande planläggning, utbyggnad och 
genomförande av de investeringar som krävs. Även vilka beroenden som finns 
mellan utbyggnad av allmänna VA-system till olika områden påverkar. 

I den första perioden i utredningsplanen för allmänt VA betonas utvecklingen 
av VA-nätet i exploateringsområden kopplade till Sverigeförhandlingen. Detta 
innebär nybyggnadsområdena kring Åkersberga och stationssamhällena. 
Roslags-Kulla och Linanäs inkluderas också i period 1 på grund av tekniska 
skäl. Period 2 omfattar områden i tätortens utkanter där man förväntar sig ett 
ökat tryck av förtätning och bebyggelse. Slutligen, i Period 3, inkluderas bl.a. 
bebyggelsegrupper på Ljusterö. Utifrån denna plan har viss utbyggnad i period 
1-områdena hunnit ske, men mycket återstår. 

Den kommande vattentjänstplanen har en tidshorisont på tolv år vilket innebär 
att utbyggnadsplanen behöver en ytterligare prioritering inom period 1 för att 
bestämma var fokus ska läggas de kommande tolv åren.   
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Figur 1. Utredningsplan för VA från VA-plan (2019) och kommunens översiktsplan 
(2018). Planen utgör preliminär prioriteringsordning för utredning av VA.  

 

Status gällande VA-utredningsperiod 1: 

 Täljö, Alsro och Gottsunda - Planprogram med VA-utredning pågår 

 Stava syd – En utredning kring utveckling av området har påbörjats 
och vissa utmaningar har identifierats. VA-utredning är ej påbörjad. 

 Kanalstaden – Förstudie Kanalstaden pågår liksom planläggning i 
etapper.  

 Nyhagen - Genomfört och klart 

 Åkers-Runö - Planprogram med VA-utredning pågår. Att genomföra 
en omledning av spillvattnen genom blivande Västra Kanalstaden för 
att möjliggöra framtida exploateringar i västra Åkersberga är påbörjat.  

 Rosenkälla etapp 1 och fortsättning - Det finns en gällande detaljplan 
som inte än har genomförts.  

 Östanå, Roslagskulla och Wira – Planprogrammet är under 
genomförande i etapper, bl.a. ska en tidigare antagen detaljplan 
genomföras/byggas ut och det har nyligen lämnats planbesked i en 
annan del av området. Se ovan om Östanå reningsverk. 

 Norrö och Säby - Ej påbörjat, dock pågår planläggning för del av Säby 
med koppling till Åkerstorp samt finns beslut om planbesked i Säby.  

 Laggarsvik/Linanäs- planprogram och vidare planläggning har ej 
påbörjats men VA-utredning är utförd. Vid kommande planläggningen 
behöver VA utredas närmare. Se ovan avseende Linanäs/Laggarsvik.  
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Status i andra viktiga VA-utredningsarbeten: 

 Därutöver har förberedande arbete påbörjats avseende bl.a. 
överföringsledningar till förnyelseområden som på sikt avses anslutas 
till allmän VA.  

 Projektering för nytt spillvattenflöde via blivande Kanalstaden till 
Margretelunds reningsverk har påbörjats.  

 Omledning av spill- och dagvattenflöden i samband med utvecklingen 
av Åkersberga centrum. Mer detaljerad utredning pågår bland annat i 
samband med Västra Banvägens detaljplan. 

Plan för områden i väntan på att tas in i verksamhetsområdet (Kap. 4 i VA-
planen) 

Innan en allmän VA-lösning är iordningställd kan frågor om enskilda 
avloppslösningar uppkomma i samband med bygglovsansökningar, klagomål 
på undermåliga avlopp, anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning 
eller ansökan om tillstånd till nya avloppsanläggningar. Kapitel 4 i VA-planen 
beskriver de generella riktlinjer som finns för hur fastigheter ska behandlas i 
väntan på att de tas in i verksamhetsområdet. Innehållet i detta kapitel, med 
fokus på bl.a. riktlinjer för fastigheter som planeras att tas in i 
verksamhetsområde inom en viss tidshorisont, bedöms vara fortsatt aktuellt.  

Det skulle möjligtvis kunna finnas behov att ta fram områdesvisa 
strategier/riktlinjer i väntan på att VA byggs ut i områden som avses planläggas 
så småningom och har en VA-situation som blir allt mer problematisk.  

Plan för enskild VA-försörjning (Kap. 5 i VA-planen)  
Detta kapitel i VA-planen innefattar områden som i dagsläget bedöms behövas 
anslutas till allmänt VA i period 3 och övriga identifierade områden som inte 
bedöms ha behov av att tas in i det kommunala verksamhetsområdet under 
VA-planens tidsperiod (se kap 3).  

Utmaningar kring vattenbrist och undermålig vattenkvalitet förekommer på 
flera håll i landet och kommer att bli alltmer angelägna och vanligt 
förekommande med klimatförändringarna. Samtidigt vill de allra flesta 
kommuner ha en levande landsbygd eller skärgård. Av den anledningen är det 
därför angeläget att undersöka och utveckla hållbara lösningar för lokal 
vattenförsörjning där det klassiska allmänna VA-nätet inte bedöms kunna 
byggas ut. Österåkers kommun har under 2023 deltagit i två projekt som 
behandlar just dessa frågeställningar ur ett skärgårdsperspektiv. De undersöker 
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cirkulärt vatten och nya tekniska lösningar för dricksvatten i skärgården. 
Projekten delfinansierades av Länsstyrelsens dricksvattenstöd.  

Projekten har nyligen avslutats och nu återstår ett arbete med att översätta 
slutsatserna till exempelvis ett kommunalt förhållningssätt och kommunikativt 
kunskapsunderlag kring dessa ämnen. Rekommendationerna och förslagen 
som presenterats i projekten innefattar vikten av VA-rådgivning, möjligheterna 
till intern samverkan inom kommunen, aktivt främjande av vattenbesparande 
lösningar och digital teknik, samt gemensam utforskning av alternativa 
vattenkällor. Det nuvarande kapitlet om enskild VA-försörjning i VA-planen 
bedömds fortsatt aktuellt, men i en kommande uppdatering bör kapitlet 
utvecklas och förlängas för att inkludera fler riktlinjer och mer 
kunskapsunderlag i ämnet.  

Genomförande av VA-plan (Kap. 6 i VA-planen) 

En VA-grupp bestående av representanter från Österåkers kommun och 
Roslagsvatten har bildats och träffas löpande. Ett syfte med gruppen är att 
löpande verka för genomförandet av VA-planen och gemensamt hantera de 
löpande frågeställningar avseende VA-planering som uppstår.  

Utöver de aktiviteter som har listats ovan avseende bl.a. utredning och 
utbyggnad av allmänt VA listas nedan exempel på andra aktiviteter som har 
genomförts sedan VA-planen antogs:  

 Grov övergripande strukturplan för VA-utbyggnaden är framtagen av 
Roslagsvatten som samordnas med kommunens kommande behov och 
tidplan. Arbete stäms av kontinuerligt på VA-gruppsmöten och i 
samband med framtagande och i framtiden kommande uppdateringar 
av vattentjänstplanen.  

 Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på kust och skärgård 
har antagits 2022.  

 Lokalt åtgärdsprogram för vatten (LÅP) togs fram 2020. LÅP:en 
sammanställer och presenterar på ett övergripande sätt data som 
inhämtats genom provtagning av kommunens vatten under ett flertal 
år, tillsammans med ytterligare uppgifter från provtagningar som 
utförts av andra myndigheter eller organisationer. Denna 
sammanställning ger en tydlig överblick av kemisk och ekologisk status 
i kommunens vatten och innehåller förslag på lämpliga åtgärder att 
utföra, för att förbättra vattenkvalitén i de vatten där det behövs. En 
handlingsplan som visar vilka åtgärder som bör prioriteras har också 
tagits fram inom ramen för projektet. 
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 Det pågår löpande ett arbete med att utreda dagvattenfrågor 
avrinningsområdesvis och reservera ytor för dagvattenhantering, vilket 
var en aktivitet i VA-planen. Bl.a. i samband med olika planprogram, 
exempelvis Åkersberga stad samt Hacksta-Berga planprogram har 
dagvatten utretts i ett vidgat perspektiv och ytor reserverats för 
dagvattenhantering.  

Därutöver ingår Österåker, Norrtälje och Vallentuna kommun i 
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan med målet att minska 
föroreningarna till vattendrag och sjöar i området. Åkerströmmen är ett 
så kallat avrinningsområde som sträcker sig över flera kommuner.  

En aktivitet i VA-planen avser att genomför åtgärder löpande, angivna i 
nationella och regionala planer och program (t.ex. Åtgärdsprogram 
2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt), samt i kommunens 
övriga dokument så som Lokala miljömål 2016-2019. Nya lokala 
miljömål för kommunen har samtidigt tagits fram inom ramen för 
kommunen Miljö- och klimatprogram 2030, som antogs 2022. 
Miljömål 4 lyder ”Ett Österåker med rent vatten” och berör VA-
planeringen och våra vatten på flera sätt. Det arbetas med detta 
löpande inom VA-planeringen och i fler sammanhang.  

Ett nytt åtgärdsprogram för 2022-2027 från Vattendelegationen för 
norra Östersjön (2021) har tagits fram. I programmet har kommunerna 
bl.a. en tydlig roll att tillgodose miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk 
planering genom åtgärd 4 som anger att kommunen ska genomföra sin 
översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen 
så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas.  

Konsekvenser av VA-planens genomförande (Kap. 7 i VA-planen) 

I samband med denna uppföljning av VA-planen har inte en genomgående 
analys av konsekvenserna av VA-planen genomförts. Det bedöms även vara 
något tidigt i planens genomförande att gör en sådan analys. De förväntade 
konsekvenserna av VA-planen bedöms dock bidra till en hållbar utveckling av 
kommunen i stort men det är av stort vikt att det bedrivs en aktiv VA-
planering. Det vill säga att det pågår ett arbete med att genomföra VA-planen 
samt att det i takt med ny kunskap, ändrade planeringsunderlag och lagkrav 
görs en bedömning om VA-planen behöver uppdateras och nya 
ställningstaganden tas. 
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Aktuell strategi för fortsatt arbete med VA-planering (Kap. 8 i VA-planen) 

I VA-planen kapitel 8 beskrivs kort strategier för vidare arbete med VA-
planeringen. Nedan beskrivs en aktuell och uppdaterad strategi för det fortsatta 
arbetet. 

Vattentjänstplanen kommer som ovan nämnt inte att ersätta kommunens 
nuvarande VA-plan utan endast komplettera vissa delar. Den förväntas 
färdigställas och antas under 2024. VA-planen föreslås dock uppdateras (och 
ersätts av en ny vattentjänstplan) längre fram. Inför planering av att ta fram en 
ny översiktsplan behöver frågan om en ny VA-plan aktualiseras och ställning 
tas till hur de bägge projekten påverkar varandra och ska planeras.   

Under kommande år (2024) kommer ett projekt kring hållbar 
dagvattenhantering påbörjas. Dagvattenstrategin kommer att följas upp baserat 
på resultatet från det projektet.   

Uppföljningen av aktiviteterna listade i VA-planens handlingsplan visar att ett 
flertal aktiviteter pågår eller är utförda. Fortsatt arbete med aktiviteterna i VA-
planen planeras att genomföras.  

I stort bedöms den utredningsordning för allmänt VA som har fastställts i 
översiktsplanen och VA-planen vara fortsatt aktuell. Vissa områden kan ses ha 
starkare behov idag utifrån vatten- och avloppskvalitet, dricksvattentillgång, 
samt bebyggelse- och permanenteringstryck vilket skulle kunna påverka 
prioriteringsordningen i vissa fall. Dessa områden ligger i huvudsak inom 
period 1 i ordningen och bedöms inte utgöra skäl till akuta ingrepp eller 
omfattande ändring av prioriteringsordningen. I takt med ökad kunskap kan 
behovet av strategier och ordningen för bl.a. utbyggnad av VA ändå behöva 
revideras.  

Ett exempel är klimatförändringarna och det varmare klimatet som ger ökade 
problem med vattenbrist och efterföljande saltvatteninträngning m.m. I takt 
med en ökad exploateringsgrad i bl.a. kustnära lägen kan problematiken 
förvärras.  

Klimatanpassning är en viktig aspekt när det gäller VA-planering och är ett 
område där kunskapen löpande kan höjas, i takt med att frågorna ges allt större 
fokus i samhället. Det görs exempelvis inom ramen för:  

- vattentjänstplanen då skyfallspåverkan på de allmänna VA-
anläggningarna beskrivs 

- avseende kris – och beredskapsplanering (t.ex. nödvattenplan och 
reservvattenplan samt ev. kopplat till krisberedskapsplan) 

- arbetet med genomförande av gällande klimatanpassningsplan, samt 
kommande uppdatering av den 
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- andra utredningsuppdrag kopplade till klimatanpassningsarbetet.   

Även lagkrav förändras med tiden vilket kan komma att påverka VA-planens 
aktualitet och den tänkta utredningsordningen samt behov av utbyggnad av 
allmänt VA m.m.  

Det skulle eventuellt kunna finnas behov att vidta vissa åtgärder eller ta fram 
områdesvisa strategier/riktlinjer i väntan på att VA byggs ut i områden som 
avses planläggas så småningom och har en VA-situation som blir allt mer 
problematisk.  

Genom vattentjänstplanen kommer en tydligare aktuell tidplan för kommande 
tolv års-period att redovisas vilket blir ett värdefullt underlag för såväl 
kommunen, Roslagsvatten som kommuninvånare och andra intressenter. I 
samband med kommande arbete med en ny översiktsplan kommer såväl 
utbyggnadsordningen som utredningsordningen avseende VA att lyftas på nytt 
och vid behov justeras (exempelvis om nya kunskaper finns, förutsättningar 
förändrats m.m.).  

Kommunen och Roslagsvatten bör undersöka vidare hur organisationerna 
tillsammans kan dra nytta av de slutsatser och lärdomar som kommer utav de 
två projekt som bedrivits under året avseende cirkulärt vatten och nya tekniska 
lösningar för dricksvatten i skärgården. Därutöver är det önskvärt att det även 
fortsättningsvis kan bedrivas projekt i likhet med dessa, i syfte att hantera de 
utmaningar vi står inför på kreativa och hållbara sätt.  

Ett vidare arbete med kommunen lokala åtgärdsprogram, LÅP, i form av en 
handlingsplan föreslås. 

Under 2023 har kommunen och Roslagsvatten i olika sammanhang haft 
dialoger med andra aktörer och kommuner och på så vis fått ökade kunskaper i 
olika ämnesområden och inspiration. Inte minst är det av intresse att ha 
löpande dialog med andra kommuner i regionen med liknande förutsättningar 
och utmaningar (t.ex. risk för vattenbrist, saltvatteninträngningar och stor 
andel enskilda VA-lösningar), så som Norrtälje kommun. Bl.a. föreslås en 
Vattenbalansutredning genomföras i likhet med den som Norrtälje kommun 
har tagit fram.   

 


