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1 Sammanfattning 
Belopp i tkr Period jan-oktober Helår 2023 

 Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Nämndens 

intäkter 
      

Avgifter 2 697 3 050 -353 3 660 3 360 -300 

Övriga intäkter 4 553 1 593 2 960 1 960 4 960 3 000 

Summa intäkter 7 250 4 643 2 607 5 620 8 320 2 700 

Nämndens 
kostnader 

      

Personalkostnader -11 339 -11 103 -236 -13 544 -13 344 200 

Lokalkostnader -4 530 -3 652 -878 -4 384 -5 384 -1 000 

Kapitalkostnader -39 163 -42 982 3 819 -51 578 -47 878 3 700 

Köp av verksamhet -24 593 -22 098 -2 495 -26 059 -28 759 -2 700 

Övriga kostnader -31 959 -26 366 -5 593 -31 473 -38 973 -7 500 

Summa 
kostnader 

-111 584 -106 201 -5 383 -127 038 -134 338 -7 300 

Nämndens 
nettokostnader 

-104 334 -101 558 -2 776 -121 418 -126 018 -4 600 
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2 Ekonomisk sammanfattning  - Per 

verksamhetsområde 

2.1 Periodens utfall 

Periodens utfall per verksamhetsområde 

Belopp i tkr Period jan-oktober Helår 

 Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknisk Utskott -125 -239 114 -347 -247 100 

Infrastruktur och 

anläggningar 
-8 511 -8 744 233 -10 623 -10 423 200 

Gata och Park -43 087 -38 917 -4 170 -46 215 -51 315 -5 100 

Anläggningar gata -24 418 -30 629 6 211 -36 755 -30 555 6 200 

Samhällsbetalda 
resor 

-26 632 -21 246 -5 386 -25 335 -31 335 -6 000 

Projektledare 
anläggning 

-1 561 -1 783 222 -2 143 -2 143 0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-104 334 -101 558 -2 776 -121 418 -126 418 -4 600 

2.2 Analys per verksamhetsområde 

Tekniska Utskottets utfall för perioden uppgår till minus 104,3 mnkr, men en 
negativ avvikelse på  2,8 mnkr i jämförelse med periodbudgeten. 

Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse  på 2,6 mnkr och härrör sig från 
erhållen statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket kopplat till 
värdebeständiga komponenter i samband med avslut av investeringsprojekt 
och aktivering av anläggningar, som måste resultat föras det året som intäkter 
erhålls. 

Personalkostnader uppvisar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr och är direkt 
kopplat till genomförd organisationsförändring, respektive en förbättrad 
omföring av tid mot projekt. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ 
avvikelse på 0,9 mnkr och härrör sig från ökade elkostnader. 
Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och kommer generera en 
positiv avvikelse på 3,8 mnkr på helårsbasis, orsakat är att ett större antal 
projekt inte kunnat avslutas och aktiveras förrän under juni månad. Köp av 
verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 2,5 mnkr och härrör sig till större 
del från vinterväghållning. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 
5,6 mnkr och härrör sig från kraftigt ökade kostnader främst vad avser 
Turbundna resor. Orsakerna till de ökade kostnaderna inom Samhällsbetalda 
resor är en kombination av att antalet resor ökat speciellt bland våra äldre, 
samtidigt ny upphandlat avtal med Samtrans börjat gälla fr.o.m. 1 augusti 2023. 

En grundläggande orsak till lämnad negativ prognos på helårsbasis om minus 
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4,6 mnkr ligger i att verksamheten drabbats av kraftig ökade kostnader inom 
Samhällsbetalda resor orsakat av ökade volymer som Utskottet inte har direkt 
rådighet över. De grundläggande besluten kring enskilda brukares behov fattas 
utanför förvaltning, samtidigt som det ekonomiska utfallet påförs Tekniska 
utskottets del av Samhällsbyggnadsförvaltning. Vidare konstateras att löpande 
driftskostnader i form av ökade elkostnader samt vinterväghållning uppvisar ett 
kraftigt negativt utfall men pareras av lägre kapitalkostnader orsakat av 
senarelagda aktiveringar. 
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3 Investeringar 
Investeringsredovining (tkr) Budget Prognos Ack utfall 

Budgetavvikels

e/ prognos 

Attraktiv offentlig plats och skärgård -18 200 -16 800 -7 876 1 400 

Stadsutveckling/Trafikplan -2 770 -2 395 -1 459 375 

Reinvesteringar, gator och vägar -42 480 -41 080 -33 348 1 400 

Trafikåtgärder -10 800 -3 937 -3 485 6 863 

Beläggningsåtgärder -8 800 -8 800 -6 835 0 

Gång och cykelvägar -9 450 -14 261 -14 133 -4 811 

Kultur och Fritid -5 800 -2 550 -854 3 250 

Miljöåtgärder -2 000 -1 300 -13 700 

Digitala kartor -1 700 -500 -70 1 200 

Övrigt 0 0 3 086 0 

Totalt inom Teknisk nämnd -102 000 -91 623 -64 987 10 377 

KS-Ledning -4 000 -4 000 -2 500 0 

KS-PU 0 0 0 0 

Totalt Österåkers kommun -106 000 -95 623 -67 487 10 377 

3.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård 

Marina investeringar 

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Arbeten genomförs Ingmarsö norra 
svävarplatta och bryggor Tunaviken T1. Ny prognos är 1,1 mnkr vilket medför 
en positiv avvikelse mot årets budget på 1,4 mnkr. 

Kråkbergsparken (Norrgårdshöjden, aktivitetspark) 
Nettobudget för året är 9,5 mnkr. Besparingar i utförandet medför en aningen 
lägre kostnad för kontraktsarbeten. Där emot så har ÄTA-kostnader ökat mot 
prognos. Slutbesiktning av parken genomförs under november månad. 
Prognos är 9,5 mnkr. Ingen avvikelse mot årets budget 

3.2 Stadsutvecklin/Trafikplan 

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar 

Nettobudget för året är 1,8 mnkr. Ny prognos för året är 1,5 mnkr. Byggnation 
av ny infartsparkering vid Tuna station. Befintlig infartsparkering vid 
Mejselvägen renoveras. 

3.3 Reinvesteringar, gator och vägar 

Säbybron 

Säbybron 

Nettobudget för året är 35,1 mnkr. Projektet fortskrider enligt plan, tid för 
slutbesiktning är september 2024. Den nya bron är nu klar förutom ytskikt 
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under bron och trafiken på Sockenvägen passerar nu över den nya bron. Detta 
möjliggör rivning av den gamla bron samt färdigställande av tråg under bron 
och cirkulationsplats i korsningen Sockenvägen – Norrövägen. Prognosen för 
inkomst i form av statlig medfinansiering höjs från 1,9 mnkr till 5,1 mnkr för 
året och prognosen för utgifter höjs med motsvarande summa, vilket medför 
ingen avvikelse mot nettobudget. 
 
Underhåll – gator och vägar 

Nettobudget för året är 3,8 mnkr. Ny prognos för året är 4,0 mnkr. Längs 
lokalgatan Spånlötsvägen har en breddning av gång- och cykelväg till en bredd 
av 3,5 meter anlagts, nytt upphöjt tillgänglighetsanpassat övergångsställe har 
även byggts. I samband med arbetet kommer även ny belysning att monteras 
med stolpar och LED armaturer. Statlig medfinansiering kommer erhållas för 
åtgärden längs Spånlötsvägen. Med anledning av ökad kalkyl för renovering av 
överdäckning i Åkersberga centrum, utgår den i år. 
 

3.4 Trafikåtgärder 

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3 
Nettobudget för året är 8,3 mnkr. P.g.a. av försenad projektstart kommer färre 
åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 2,0 mnkr vilket medför en 
positiv avvikelse mot årets budget på 6,3 mnkr. 
 
Trafiksäkerhetsåtgärder  

Nettobudget för året är 1,4 mnkr. Ny prognos för året är 1,6 mnkr. Breddning 
av trottoar och avsmalning av körbana har anlagts. Ett avskiljande räcke har 
monterats längs ca. 800 meter av Svinningevägen mellan Fredsborg och 
Täljöviken. Trottoar vid Sportcentrum kommer anläggas. Statlig 
medfinansiering för åtgärden längs Svinningevägen kommer erhållas. 

3.5 Beläggningsåtgärder 

Inga avvikelser 

3.6 Gång och cykelvägar 

Trälhavsvägen, GC-väg 
Nettobudget för året är 6,0 mnkr. För att kunna tillgodogöra projektet statlig 
medfinansiering med 3,3 mnkr som beviljats för 2023, kräver TRV att 
projektet slutförs i sin helhet under 2023. En omfördelning av resurser och ny 
tidplan för att möta det kravet påverkar prognosen. Under året har även 
nödvändiga förstärkningsåtgärder av vägen (3,8 mnkr) som inte var med i den 
ursprungliga projektbudgeten från 2022 genomförts. Ny belysningsanläggning 
inkl. rivning av befintlig äldre belysning (0,7 mnkr) och en stenkista (0,2 mnkr) 
har tillkommit under året. Med anledning av nämnda åtgärder har även kostnad 
för TA-planer ökat i projektet. Ny prognos är 10,6 mnkr, vilket medför en 



 

 

 

 

 

8 

 

 

negativ avvikelse mot årets budget på 4,6 mnkr. 

3.7 Kultur och Fritid 

Friluftsanläggningar, reinvestering 

Konst i offentlig miljö 

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Konstverket Vägen till en morgondag – bro 
utan ände av Erik Wennerstrand, installerad vid Slussvaktarbostaden, invigdes 
fredag 16 juni 2023. Konstverket är besiktigat och skötselplan inlämnad till 
kommunen. Ytterligare inköp av konst planeras under året. Vissa arbeten har 
tillfälligt pausats vilket ger en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. 

Kulturbyggnader 

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Arbeten pågår inför möjlig ombyggnation av 
takkonstruktion, Biskopstuna. Ny prognos är 0,4 mnkr vilket medför en positiv 
avvikelse mot årets budget på 0,8 mnkr. 

3.8 Miljöåtgärder 

Miljöåtgärder 

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Då kompletterande fakta behöver tas fram 
har beslut tagits att flytta fram miljöåtgärderna vid beteshagarna Skånsta till 
nästkommande år. I år genomförs projektering samt anläggande av 
vägtrummor Trälhavsvägen i höjd med Rödbosundsvägen för att avhjälpa 
avvattningsproblematik. Ny prognos är 1,3 mnkr vilket medför en positiv 
avvikelse mot årets budget på 0,7 mnkr. 
 

3.9 Digitala kartor 

Nettobudget för året är 1,700 mnkr. Färre åtgärder kommer att genomföras 
under året. Ny prognos är 0,5 mnkr, vilket medför en positiv avvikelse på 1,2 
mnkr. 

3.10 Övrigt 

Positiv netto effekt efter avslut av gamla investeringsprojekt samt ej 
budgeterade avslutskostnader har uppstått inom projekt Järnvägensparken 
respektive Slussholmen vilket medför en negativ avvikelse. Sammantaget har vi 
en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. 
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