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Datum: 2022-10-14 

Säbybron  

Projektdagbok V. 41 

Nu är pålningen för bron äntligen klar och den här veckan har den södra 

kassunen för brostöd 2 ställts på plats. För att få kassunen att stå stadigt och 

rakt så fyller vi upp en arbetsbädd i på botten runt pålarna. Pålarna sticker upp 

ur vattnet men kommer att kapas till rätt höjd som ligger cirka 1,4m under 

vattenytan. Kapningen kommer då att göras i torrhet inne i kassunen, pålarna 

ska även fyllas invändigt med betong.  

Inuti norra kassunen pågår montering av armeringsjärn för fundamentet till 

brostöd 3 

Vid brostöd 4 har vi tagit bort det sista av berget som stack upp i läget för 

fundamentet. Området går att komma åt nu när glessponten är monterad som 

även håller Sockenvägen på plats i sidled när ingen mothållande mark finns. På 

bilden syns Anders hjulgrävare med en hydraulhammare som knackar bort det 

sista av berget.    

Vid Norrövägen pågår ledningsarbeten med vattenledningen bort mot 

Säbygårdsvägen, där görs några justeringar samt monterar en flödesmätare.  

 

 


