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Ett hållbart projekt och reningsverk
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Roslagsvattens vision är ett hållbart reningsverk. Det framgick tidigt i 
visionsdokumentet för projektet som togs fram 2020. 

En hållbarhetspolicy har tagits fram för att ytterligare utveckla det som 
framgår i visionsdokumentet.

Vision Roslagsvatten
”Vi möjliggör hållbara samhällen”



Förutsättningar

• Detaljplan
– 32 000 m2

– 40% får bebyggas
– Max 10 m högt
– Måste planeras för en havsnivå på +2,7m

• Etapper
1. Bygga en anläggning  enligt gällande 

tillstånd för en anläggning som ska 
behandla avloppsvatten för 57 000 pe. 
Behov 2026.

2. Planera och förbereda en anläggning 
för 93 000pe. Pågående ansökan om 
tillstånd. Behov 2030.

3. Förbereda för en ytterligare utökning 
till 125 000 pe. Behov ?



1. Aktivslam med sedimentering (AS)

2. Aktivslam med filter (MBR)

Fördjupat systemval, alternativ 1b och 2 
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Fyra olika tekniska alternativ värderades.

1a Aktivt slam med sedimentering och efterfällning 
1b Aktivt slam med sedimentering och simultanfällning 
2 Aktivt slam med membran (MBR) och simultanfällning
3 Rörligt bärarmaterial med sedimentering och efterfällning



MBR , teknik med referensanläggningar 2022

• Henriksdal ARV linje 1, 125 000 pe i drift i mer än ett år med MYCKET 

goda reningsresultat och drift. Garantivärden på energi uppfyllda.

• Henriksdal fortsätter sin utbyggnad till 1,6 millioner PE.

• SYVAB också valt MBR, byggnation pågår

• Inget riskpåslag på driftkostnader – erfarenhetsvärlden och 

garantitester för Henriksdal

Utvärdering mars 2020
- Ny teknik. Anläggningar finns främst i USA, Tyskland och en större i Danmark

- Inga anläggningar i drift i Sverige, den första större byggs nu. Henriksdals 

reningsverk och den första linjen under våren 2020



MBR fördel vid utbyggnad med ny utformning

MBR
• kapacitet avgörs av mekanisk 

utrustning

• Allt kan byggas på en gång –
3 års byggtid

• Området tillgängligt 2027

• Mer yta kvar

• Mindre byggvolym – 30% mindre 
byggarbeten och transporter mm

• Mindre investering för framtida 
etapper med MBR – KÖP av 
MEMBRAN KASSETTER

AS
• Kapacitet bestäms av 

byggnadsvolymer

• Kräver etappvis utbyggnad av 
volymer och byggnader

– 3 år, byggande av etapp 1

– 2 år paus och projektering

– 2 år byggande av etapp 2

• Området tillgängligt först 2030



Exempel på membrankasetter som 
installeras i ett annat verk



Film 
Vision det nya verket



Utformning
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Roslagsvattens vision är ett hållbart reningsverk. Hur vet vi att det blir 
hållbart?

Svaret på den frågan blev för oss CEEQUAL - en hållbarhetscertifiering 
(internationell för anläggningsprojekt) som vi beslutat jobba efter i etapp 1.

Fördelar vi ser:

- Säkrar ambitiöst hållbarhetsarbete under hela projektet – beställardel, 
projekteringsfas, produktionsfas

- En plattform (manual) att driva arbetet utifrån, effektiv integration och arbetssätt

- Ett kvitto på uppfyllnad av ställda hållbarhetsmål (förverkliga projektets 
visionsdokument)

- Hållbarhetsarbetet granskat av en oberoende tredjepart (bevis, inte påståenden)

- Ökad kunskap om hållbarhet och stärkt kompetens inom organisationen, att 
använda i vår verksamhet
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Ambitionsnivå CEEQUAL

Certifieringen är bevisbaserad och resultatet är en certifiering enligt en specifik nivå.

Pass (30%) 
Good (40%) 
Very good (60%) 
Excellent (75%) 
Outstanding (90%)

Utifrån projektets förutsättningar förväntas vi kunna nå upp till nivån “Very good”. 
(Outstanding är väldigt svårt att uppnå)

Ovan visas andel poäng vi bedömer kunna uppnå inom certifieringens respektive kapitel. Vi 
landar på 62%.
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Ansökan om tillstånd för etapp 2 (93 000 pe)

Tillstånd erhölls 
år 2015 för

ARV 57 000 pe

Etapp 1
år 2026

Ansöker om 
tillstånd för

ARV 93 000 pe

Etapp 2
år 2030

Samråd 
juni-aug

Inlämna 
ansökan 
dec 2022

Nollalternativ 
i ansökanEtapp 1



Vattenförekomsten Trälhavets
avrinningsområden

Recipientutredning



Hydrodynamisk modellering i 3D

Exempel på utspädning i 
recipienten, nuläge



Tack!


