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Budgetöverskridande och utökning av lån 2023, 
Österåkersvatten AB 
Förslag till beslut 

 
 
Österåkersvattens AB’s styrelse beslutar:  

 Godkänna budgetöverskridande på 56,4 mkr år 2023, gällande VA-investeringar.  
 Uppta lån på 48,7 mkr för investeringar, med kommunal borgen.  

 
Österåkersvatten AB´s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Om kommunal borgen för Österåkersvatten AB om 48,7 mkr för VA-investeringar. 
 

 
 Sammanfattning 
Investeringar i Österåkersvatten består av både ny- och reinvesteringar. Budgetöverskridandet för 2023 
är ett resultat från att både anläggningsintäkter och nyinvesteringar har skjutits i tiden samt att några 
reinvesteringar har blivit dyrare. Överskridandet belastar år 2023 med ett lånebehov på 48,7 mkr. 
 
Beskrivning 

 
Nyinvesteringar 
De nyinvesteringar som görs inom allmänt VA hänger väldigt nära ihop med den kommunala 
utvecklingen och kommunens arbete med detaljplaner och planprogram. Ändras tidplanen för 
kommande detaljplaner så ändras oftast starten för VA-investeringen. 2023 års budget fastslogs under 
våren 2022 och sedan dess har flera av de tänkta projekten skjutits i tiden. Detta har påverkat både 
utgifter och inkomster för 2023. 
 
Gällande utgifter från nyinvesteringar så är den ökade prognosen 2023 till 38,8 (18,2) mkr effekt av att: 

 Östanå reningsverk inte kunnat startas upp tidigare utan utbyggnad påbörjas först under 2024 
 Exploatering Västansjö skjuts fram ett år pga sent beslut om utökad utsläppsrätt i Mellansjö. 
 Mellansjö reningsverk behöver byggas ut för att klara kommande belastning. 
 Hagby Äng- och kulle vann laga kraft senare än planerat. 
 Exploateringen Valsjöskogen etapp 1 slutregleras 2023, ett år senare än tidigare plan. 

 
Gällande inkomster från anläggningsavgifter så är den minskade prognosen 2023 en effekt av att: 

 Exploatering Västansjö skjuts fram ett år pga sent beslut om utökad utsläppsrätt i Mellansjö. 
 Brännbacken etapp 1b avbeställdes av exploatör. 
 Anläggningsavgift för ICA-maxi som var tänkt att komma 2023 erhölls 2022 
 Exploatering vid Smedby Gård(Vagnslidret) samt längs Rallarvägen kommer troligen först 2024-

2026. 
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Ledningsnäts reinvesteringar: 

 Projekt 7513662 ”Murkelvägen” – efter upprepade vattenläckor på kort tid krävs en infodring av 
dricksvattenledning i området för att säkra leveransen. Budgetöverskridande projekt 2023 med 
1,4 mkr. 

 Projekt 7513624 ”Storhagen” – Strumpinfodring i området för att akut minska 
tillskottsvattenproblematik till pumpstation P5. Budgetöverskridande projekt 2023 med 3 mkr. 

 Projekt 7513645 ”Hackstavägen” – efter upprepade vattenläckor med stora översvämningar till 
följd och genomförd statusbedömning av huvudvattenledning i Hackstavägen har projektets 
omfattning prioriterats upp. Budgetöverskridande projekt 2023 med 2,5 mkr. 

 Projekt 7513616 ”Seglaren” – Efter luktutredning 2022 i området kring Seglarvägen i Svinninge 
har ett lösningsförslag i form av odominbrunn tagits fram. Budgetöverskridande projekt 2023 
med 0,5 mkr. 

 Projekt 7513619 ”Anslutning till nya Österåkersanstalten” – i samband med utbyggnad av 
anstalten krävs renovering och uppdimensionering av dricksvattenledning för att öka 
kapaciteten. Projektets krav på uppdimensionering delfinansieras av specialfastigheter genom 
ny anläggningsavgift, Roslagsvatten kostnader för reinvestering under projekttiden 2024-2025 
är kalkylerade till 10 mkr vilket överstiger planerad reinvesteringsbudget. 

 
Anläggnings reinvesteringar: 

 Projekt 7513614 ”Byte 4 pumpstationer i Linanäs” avser ett totalt utbyte av 4 pumpstationer då 
befintliga är i mycket dåligt skick. Befintliga pumpstationer har enbart 1 pump per pumpstation 
vilket medför större risk för bräddning vid höga flöden eller tekniskt haveri på utrustningen. 
Vidare så visar utredningar att behovet av mer kapacitet (flödesmässigt) kommer att öka i 
framtiden pga exploatering. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli ca 6 mkr.  

 Projekt 7513621 ”P10 Odenplan, upprustning av anläggning” avser en totalrenovering av 
pumpstationen P10 0denplan. Detta är nödvändigt för att säkerställa den tekniska livslängden 
på pumpstationen samt kraftigt förbättra arbetsmiljön. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli 
ca 4,2 mkr.  

 Projekt 7513625 ”P30 Säby, Utbyte av station” avser ett totalt utbyte av pumpstationen P30 
Säby Industriområde. Anläggningen är i mycket dåligt skick och anses passerat sin tekniska 
livslängd. Budgetöverskridande 2023 beräknas bli ca 2 mkr.  

 Projekt 7513585 ”Österåker åtgärder inventering” avser att åtgärda arbetsmiljöbrister som 
uppdagats i samband med utförd inventering av extern konsultfirma. Budgetöverskridande 2023 
beräknas bli ca 2 mkr.  

 
Borgen: 
Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och 
kreditinstitut skall bevilja lån. 

 

Kopia på beslutet till 
Roslagsvatten Ulf Kjellberg, Kommunansvarig Österåker 
Roslagsvatten, Bo Koller, Chef VA-Försörjning 
Roslagsvatten, Staffan Björk, Produktionschef Ledningsnät 
Roslagsvatten, Maria Appel, Ekonomichef 
Roslagsvatten, Jennie Lindell, Redovisningsekonom 
 
För åtgärd: Kommunfullmäktige Österåkers kommun 


