

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V21

Under veckan har vi arbetat med trollmontering och diverse fix och trix. Dvs små korrigeringar på utförda arbeten. Vi har fixat med plattytan och gjort diverse korrigeringar på denna. Vi har också städad av ytorna och kört saker på deponi. Cykelställen har också monterats.



Skylt uppsatt, entré till den som vågar gå in.

Stolparna till denna portal är alltså gjorda i robinia. Längst ner mot nedgjutningsdelen är alltså trätjärbehandlat för lång livslängd.

I bakgrunden skymtar andra träskulpturer.



Skogens invånare. Troll förankrat i sten tittar neråt och dominerar sin revir.



Svamp eller sittplats?