

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V46

Under veckan som gått har vi schaktat ur gör snurrkarusell, studsatta samt för parkour utrustningen. Vi har prioriterat schakter då grävmaskinen försvann härifrån denna vecka.

Vi har också fått leveranser med ytterligare material. Bland annat grästurf från Sw Horto. Den har lagts på plats ovanpå de gjorda lökplanteringarna. I övrigt står vi och väntar på entreprenören som ska montera lek/parkourutrustning som kommer på måndag.



Start för schaktning av studsattan



Här är färdig botten för snurrkarusellen