

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Elin Skoglund

Datum 2017-01-18

Dnr KS 2016-0398

Till Kommunstyrelsen

Igångsättningsbeslut – 02840 Säbybron, nybyggnation

Sammanfattning

Säbybron behöver bytas ut då dagens bro har nått sin livslängd.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

- Godkänna igångsättningsbeslut för projektering, nödvändiga utredningar och byggnation av nya Säbybron.

Bakgrund

Den befintliga Säbybron kan nyttjas fram till 2018 utan större reoveringar (se bilaga 1). Ska bron därefter nyttjas längre än till 2020 krävs mycket kostsamma reoveringar som endast kan förlänga bronns livslängd med ett par år. Utifrån besiktningar och undersökningar som gjorts har därför slutsatsen tagits att en ny bro behöver byggas.

Det arbete som pågår 2016-2017 är framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av bron samt tillstånd för vattenverksamhet. Parallellt med detta arbete pågår även projektering av bron och anslutningsvägar.

Förvaltningens slutsatser

Den befintliga bron måste bytas ut till 2020. En ny bro kan även rymma gång- och cykeltrafik på bron samt uppfylla dagens normkrav. I och med att bron byggs finns möjligheten att skapa passage för gående under bron på båda sidor om kanalen. Detta innebär att trafikflöden längs med Centralvägen kan förbättras.

Säbybron	Summa	Utfall 2014-2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Intäkt (tkr)	0		0	0	0
Utgift (tkr)	-24 404	-904	-1 000	-10 000	-12 500
Netto (tkr)	-24 404	-904	-1 000	-10 000	-12 500
Beslutad budget i KF		-1 250	-1 000		

Driftkostnad beräknas till samma som i dagsläget.

Bilagor

- Särskild inspektion bärighet, 2015-10-19



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Anna Anderman
Väg- och trafikchef