

Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V47.

Veckan började som bekant med ett kraftigt snöfall som lade ett tungt täcke snö över arbetsplatsen, så istället för att gräva i marken blev det till att skotta snö för att kunna fortsätta där vi slutat veckan innan.

Flera av dom stora tallarna i parken fick tråkigt nog problem då många grenar bröts under tyngden av snön.



Efter snöröjning fortsatte arbetet med rörläggning mellan parkens alla nya brunnar.



