

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gisela Holmgren

Datum 2018-03-19

Dnr KS 2018/0047

Till Kommunstyrelsen

Igångsättningsbeslut - 00185 Hantverksvägen, bollplan

Sammanfattning

För att förbättra möjligheterna till lek och spontanidrottande i Smedbyområdet behövs en totalrenovering av bollplanen vid Hantverksvägen.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00185 Hantverksvägen, bollplan. Projektet finansieras inom beslutad investeringsram.

Bakgrund

Den befintliga bollplanen är i mycket dåligt skick och används inte. Barn- och ungdomspopulationen i området är stor. Arbetet kommer att baseras på den av fullmäktige beslutade lekplatspolicyn som antogs av KF 2014 och det framtagna lekplatsprogrammet.

Förvaltningens slutsatser

Projektet är en del i att utveckla mer stimulerande och bättre utrustade lek- och aktivitetsmiljöer som attraherar barn i alla åldrar. Den syftar också till att skapa en jämnare fördelning av lekplatser och därmed uppnå en likvärdig kvalitet för lekmiljöer inom kommunen.

Den nya aktivitetsparken ska utformas med hänsyn till barn- och ungdomars olika behov och uppfylla säkerhetskraven i svensk standard.

Resultatet från medborgardialogerna har tagits fasta på genom att erbjuda möjligheter för att åka skateboard, kick-bike och cykel; att erbjuda free Wi-Fi, klättring, padeltennis, basket, utegym, studsmatta, dans och scen samt samlingsplats under tak. Planteringar och grillplats med sittgrupper, bildar hjärtat i den väl belysta anläggningen även under det mörkare halvåret.

Prognosen är högre då parkeringsplatser, padelbanan och bullerutredning tillkommit sent i projektet och budgetunderlaget hade inte tagit tillräcklig höjd för byggherrekostnader och oförutsett. Differensen mellan beslutad budget och prognos för projektet hanteras genom omfördelning mellan övriga parkprojekt.

00185 Hantverksvägen, bollplan	Summa	Utfall 2017	Prognos 2018
Utgift (tkr)	10 929	1 013	9 916
Netto (tkr)	10 929	1 013	9 916
Beslutad budget i KF (tkr)	9 400	400	9 000

Driftkostnad beräknas till 15 000 kr/år.

Tjänsteutlåtande

Bilagor

1. Planritning Hantverkarsvägens aktivitetspark, 2018-02-06



Per-Olof Klohn

Tf. Samhällsbyggnadschef



Anna Anderman

Väg- och trafikchef