

Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V38

Nu har bergsprängaren etablerat sig och sin borrhigg och börjat borra alla hål som krävs för att kunna spränga bort berget i VA schakterna.





Men innan vi får börja spränga behöver det göras besiktning av de kringliggande fastigheterna.



Den grusade stigen som leder upp på berget är nu grundlagd hela vägen upp, vi kommer nu börja om nedifrån där det ska anläggas stödmurar i trä som ska ta hand om dom olika nivåskillnaderna mot ytan för linbanan.

Arbetet på stora planen bakom äldreboendet fortsätter med schakt för ny överbyggnad och förläggning av kanalisation till den nya belysningen där.