

Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V42.

Mera berg, det är inte alltid lätt att förutspå hur berget beter sig under marken. Vi trodde vi var klara med sprängningen i förra veckan men det visade sig att det fanns mer av den varan mellan två ställen där vi provgrävt efter berg tidigare. Så nu frilägger vi det berget så att sprängaren kan komma tillbaka för en liten sprängning till.





Alla betongbrunnar som ska ner i GC vägen och parken är nu på plats, så snart vi grävt ur berget kan vi börja sätta dom på sin plats och lägga rör emellan.

Uppe i skogen har ytan för lektornet tagit form, vi förbereder nu där för att sätta en kant runt med kubbsarg som ska hålla fallskyddet av träspån på plats.







Arbetet på stora planen går vidare med schakt, läggning el och dagvattenrör mm. Det är inte långt kvar där nu med grundläggningen för nya parken.

