

Skånstaparken v39

Vid Trollskogen är nu arbetet med att få ner kablar och fundament klart och det som kvarstår är att återställa gräsmattan, och så klart belysningsstolparna.

Men dom kommer lite senare i projektet.

Vid fotbollsplanen fortsätter VA arbetet, det som nu återstår där är en dränering utmed ena långsidan på planen.

På grönytan ovanför Kantarellens förskola har vi nu börjat fylla upp dom olika ytorna som ska bli där, först börjar vi med kross som ska vara till stenmjölsstigarna och därefter

kommer vi börja bygga upp växtbäddarna till alla planteringar.

Spår efter belysningsarbetet vid Trollskogen



Bärlager packas innan stenmjölet läggs ut på yta för gymutrustning



Schakter som ska börja byggas upp med olika material



Början på en stenmjölsstig ovanför Kantarellens förskola



Ny dagvattenbrunn vid fotbollsplanen



Schakt för dräneringsdike utmed fotbollsplanen

