

Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V50.

I början av veckan kom sprängaren tillbaka och tog hand om det sista berget som behövdes tas bort för att få ner dom sista rören i marken.

När sprängningen var avklarad lade vi ner dom sista rören ut till brunnarna i den nya GC-vägen.





Blev även en mindre sprängning uppe på berget där lektornet ska stå, var lite berg kvar från första sprängningen som inte lossnat som tänkt men behövde tas bort för att få till fallskyddsområdet runt lektornet.





Nu när kylan kom och termometern visade -18 passar entreprenören på att utföra en del förberedande jobb inomhus några dagar i deras lokaler i Upplands Väsby. På bilden syns virket som ska byggas in på olika ställen i parken.