
Multihallen KALKYLSAMMANSTÄLLNING
Utskriftsdatum:

Valuta:

Projektnummer:

Projekt:

Summa Justering Totalt SEK/m2 %

292 547 189 + 0 = 292 547 189 0 72%

Timkostnad: Antal timmar:

Arbete 450 :-/tim 36025 tim 16 211 158 16 211 158 0 4%

Material 14 985 498 14 985 498 0 4%

UE 247 775 532 247 775 532 0 61%

UE intern 0 0 0 0%

Maskiner 0 0 0 0%

Konsulter Bla projektering bygghandling 13 575 000 13 575 000 0 3%

Övrigt 0 0 0 0%

Summa Justering Totalt

55 054 000 + 0 = 55 054 000 0 14%

Timkostnad: Antal timmar:

Arbete 0 :-/tim 0 tim 0 0 0 0%

Material,tex kranar ställningar hissar liftar, maskiner 24 479 790 24 479 790 0 6%

UE tex bodar provisoriskt vatten el mm 8 792 750 8 792 750 0 2%

UE intern 0 0 0 0%

Maskiner 0 0 0 0%

Tjänstemän 21 781 460 21 781 460 0 5%

Övrigt 0 0 0 0%

Justering Totalt

30 900 000 = 30 900 000 0 8%

1 400 000 1 400 000 0 0%

400 000 400 000 0 0%

1 700 000 1 700 000 0 0%

3 500 000 3 500 000 0 1%

3 000 000 3 000 000 0 1%

1 400 000 1 400 000 0 0%

5 000 000 5 000 000 0 1%

14 500 000 14 500 000 0 4%

 Totalt

28 503 297 0 7%

% Summa Alt.summa

Entreprenörarvode Arbete 8,2% av 16 211 158 = 1 329 315 0 0%

Entreprenörarvode Material 8,2% av 39 465 288 = 3 236 154 0 1%

Entreprenörarvode UE 8,2% av 256 568 282 = 21 038 599 0 5%

Entreprenörarvode UEI av 0 = 0 0 0%

Entreprenörarvode Maskiner av 0 = 0 0 0%

Entreprenörarvode Övrigt 8,2% av 35 356 460 = 2 899 230 0 1%

407 004 486 0

Avrundning

TG

Arb.pl. självkostnad 347 601 189 407 004 486 0

Anmärkningar

2020-05-14

KA & Besiktningar

Nettokostnader

Bygglov

2020-05-14

SEK

Allmänna omkostnader summeras exkl arvode

Omkostnader

Anbudsdatum:

Kalkylerad anbudssumma

Entreprenadarvoden

Anbudssumma

Fas 1

Tidigare nerlagda kostnader innan FAS 1

Anslutningsavgifter

Bergvärme och kyla

Allmänna omkostnader

31055

Armada - Multihall Österåker 2020-05-14

Bygglening & ekonomi uppföljning

Konst


