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PM - Uppföljning av Österåkers kommuns 
Klimatanpassningsplan  

 
Syftet med detta PM är att följa upp Österåkers kommuns 
klimatanpassningsplan (som antogs 2018) och kommunens klimatanpassnings-
arbete ur ett bredare perspektiv. 

Bakgrund  
I Österåkers kommun har ett strategiskt klimatanpassningsarbete pågått sen 
2016 när kommunen tog fram en klimat- och sårbarhetsanalys som underlag 
för den nya översiktsplanen (antagen 2018). Rapporten tog ett helhetsgrepp 
kring kommunens utmaningar med klimatanpassning. Denna rapport ledde till 
ett vidare arbete med klimatanpassning i flera steg.  

Klimat- och sårbarhetsanalysen följdes upp med ett förslag till 
klimatanpassningsplan, antagen 2018. Därefter, i slutet av 2018, togs en 
genomförandebeskrivning fram som ett förslag till hur kommunen 
konceptuellt skulle hantera områdena kring Åkers kanal och Tunafjärden 
gällande klimatanpassning avseende översvämning från hav, vattendrag och 
skyfall samt förändrad markstabilitet. I och med identifiering av extra känsliga 
områden runt Åkers kanal och Tunafjärden, och behovet av underlag för de 
pågående planprojekten, har den geografiska omfattningen kommit att initialt 
fokusera på dessa områden.  

Klimatanpassningsplanens tre steg 
Genomförandebeskrivningen innehöll följande tre steg: 

Steg 1: En övergripande sammanställning av underlag och en inledande 
beskrivning av arbetets genomförande. 

Steg 2: En beskrivning av helhetsbilden av den klimatanpassningsrelaterade 
problematiken kring Åkers kanal och Tunafjärden, framtagande av 
kompletterande utredningar och övergripande konceptuella åtgärdsförslag.  
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Steg 3 (pågår just nu): Uppdraget i steg 3 syftar till att ge stöd åt Österåkers 
kommun i arbetet med klimatanpassningsåtgärder i ett antal pågående och 
kommande stadsutvecklingsprojekt i området kring Åkers kanal och 
Tunafjärden (projekt inom centrala Åkersberga, Kanalstaden och ett mindre 
antal detaljplaneprojekt längs med kanalen i första hand). Detta för att skapa 
förutsättningar för en hållbar och säker klimatanpassning när staden utvecklas.  

Uppdraget inkluderar att utreda vidare olika konceptlösningar, med 
utgångspunkt i slutrapporten från steg 2, och då exempelvis beakta 
gestaltnings- och genomförbarhetsaspekter. Åtgärderna ska bidra till att minska 
kommunens sårbarheter för klimatrelaterade händelser utifrån höjda 
havsnivåer, ökade flöden, ökad skyfallsintensitet samt klimatets påverkan på 
markstabiliteten, genom att säkerställa kritisk infrastruktur och upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner.  

Därutöver omfattar uppdraget att tydliggöra de kvarvarande risker som återstår 
efter implementering av förebyggande åtgärder, för att skapa förutsättningar 
för kommunen att öka sin beredskap för dessa händelser.  

Sammanfattningsvis har följande underlag tagits fram kopplat till kommunens 
klimatanpassningsarbete i steg 1, 2 och 3. 

 Klimat- och sårbarhetsanalys (2016) 

 Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun (2018) 

 Klimatanpassning steg 2 Åkers Kanal (2019) 

 Skyfallskartering för tätorten (2019) 

 Höga flöden Åkers Kanal (2019) 

 Utredning av Runö Husby-diket (2023) 

 Klimatanpassning steg 3 Åkers Kanal och Tunafjärden (pågår) 

Dessa underlag har kommit till god nytta i kommunens strategiska arbete samt 
för de planprojekt som pågår och är i behov av stöd kring dessa frågor.  

Rapporterna har även varit viktiga för att i ett större sammanhang förstå var 
Österåkers kommun har utmaningar och därmed skapa förutsättningar för 
långsiktigt hållbara lösningar.  

Klimatanpassningsplanen har identifierat prioriterade åtgärder som till viss del 
har kunnat realiseras genom detaljplaner eller ändrade direktiv som exempelvis 
lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse.  

Arbete med ekosystemtjänster och kunskap om värmeöar och hur dessa kan 
förebyggas är av stor betydelse för kommande planering. Inom parkstrategin 
som antogs 2021 och inom ramen för det pågående uppdraget ”Urban 
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grönstruktur” ingår såväl ekosystemtjänster som värmeöar vilket också ska ses 
som bidrag till kommunens samlade klimatanpassningsarbete.  

En ytterligare aspekt när det gäller klimatanpassning är ansvarsfrågan. Den har 
övergripande utretts i olika sammanhang och för närvarande pågår ett arbete 
med hjälp av juriststöd.  

Pågående klimatanpassningsarbete 

Klimatanpassning steg 3, som nämndes ovan, avses att resultera i en rapport 
som bl.a. sammanfattar de aktiviteter som har bedrivits under projektets gång, 
relevanta slutsatser samt förslag på vidare arbete.  

Följande aktiviteter pågår inom ramen för projektet i nuläget: 

 Skyfallskartering av Runö Husbydiket med syfte att underlätta framtida 
planläggning inom dikets stora avrinningsområde. 

 Utredningsprojekt kopplat till det pågående detaljplaneprojektet för 
Östra Kanalstaden som är i förstudiefas.  

 Kommunikationsarbete både internt och externt, då spridande av 
kunskap och förståelse i frågan är en avgörande faktor då 
klimatanpassning i någon form påverkar alla delar av kommunen och 
dess bolag. Kommunens webb har uppdaterats med information 2023 
avseende det pågående klimatanpassningsarbetet. Tematiska möten 
med bl.a. regionala aktörer bokas in löpande, exempelvis med 
Trafikverket, Trafikförvaltningen och E.ON. Att beskriva hur arbete 
med klimatanpassning bedrivs inom de olika verksamheterna och 
försöka skapa en samlad bild över behov av åtgärder och dess 
prioriteringsordning är en målsättning och en del av genomförandet av 
själva klimatanpassningsplanen.  

 En aktuell prioritering av de föreslagna prioriterade åtgärderna från 
klimatanpassningsplanen. 

Utöver ovanstående aktiviteter berörs klimatanpassningsfrågor i ett flertal 
andra projekt som bl.a. bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom 
arbetet med en vattentjänstplan beskrivs påverkan på de allmänna VA-
anläggningarna. Ändringen i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) om 
vattentjänstplaner ställer krav på att den allmänna anläggningen för VA ska 
säkras mot skyfall. Det finns även ett pågående arbete med en beredskapsplan 
avseende skyfall som mer kortsiktigt fokuserar på hur kommunen har en 
beredskap och agerar vid skyfall (med fokus på kommunens och 
samhällsbyggnadsförvaltningens åtgärder). 

Ett examensarbete med fokus på förslag för vidare hantering av 
klimatanpassningsåtgärder i samhällsplaneringen har pågått under 2023 och 
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blev klart årsskiftet 2023/2024. Genom detaljstudier av andra kommuner som 
ligger före Österåkers kommun i klimatanpassningsprocessen ges förslag på 
upplägg för nästa steg i klimatarbetet för kommunen. 

 

Klimatanpassningsarbetet framöver 

Klimatanpassningsarbetet har kommit att ta fart i kommunen de senaste åren 
och sannolikt kommer klimateffekterna att ha en kraftig påverkan på den 
framtida samhällsplaneringen. De befintliga underlagen har lagt en grund för 
hur kommunen ska börja arbeta med frågan men behöver vidareutvecklas för 
att följa med i de förändringar kopplat till primärt höga flöden och värmeböljor 
som förutspås komma.  

De kostnader som översvämningar kan ge för kommuner, som nyligen blivit 
tydligt i fallet med Gävle, är något som Österåkers kommun behöver förhålla 
sig till. Eventuellt kan ny praxis vara att vänta vilket kan få betydelse för landets 
kommuners klimatanpassningsarbete. Kommunen behöver fördjupa sina 
kunskaper kring kostnader och ansvar för de anläggningar som krävs för att 
vissa områden ska vara möjliga att bebygga. Kommunens strategier och 
ställningstagande som rör klimatanpassning och utvecklingsplaner, som bl.a. 
översiktsplanen beskriver, kan eventuellt behöva ses över och vid behov 
justeras.  

Kommunens havsnära läge och med Åkers Kanal som passerar genom tätorten 
har inneburit att fokus på klimatanpassningen till en början primärt varit på 
höga flöden. Nuvarande klimatanpassningsplan bedöms vara i behov av en 
uppdatering samt breddning avseende klimateffekter att hantera. Det finns 
även behov av en uppdaterad skyfallskartering och utredning av kommunens 
ansvar vid skyfall. 

Det är samtidigt av stor betydelse att nuvarande och kommande 
klimatanpassningsplan är förankrade och det finns tydlighet kring ansvar, 
prioriteringar m.m. Nya ställningstaganden och ny aktuell kunskap behöver 
kommuniceras ut till de som berörs, såväl inom kommunorganisationen som 
utanför. Att forma processer för kommunens löpande arbete med frågorna 
bedöms vara minst lika viktigt som framtagandet av strategiska planer och 
underlag.  

Slutsatser 

 Österåkers kommun ligger i förhållande till många kommuner långt 
fram i sitt arbete med klimatanpassning genom framtagande av flera 
underlag och prioriterade åtgärder. Samtidigt bedöms arbetet behöva 
utökas framöver för att möta de kommande utmaningarna. 
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 Framtagna rapporter inom ramen för klimatanpassningen har varit en 
god grund för samhällsplaneringen, primärt i detaljplanearbetet. Även i 
dialogerna med regionala aktörer.  

 Åtgärder som föreslagits och som kopplar till kommunens strategiska 
arbete har implementerats, som att använda +2,7 som lägsta 
grundläggningsnivå. 

 Nuvarande klimat- och sårbarhetsanalys och klimatanpassningsplan 
skulle behöva revideras utifrån nya förutsättningar och kopplas till 
arbetet med en ny översiktsplan.  

 Att även fortsatt implementera klimatanpassningen i kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys är betydelsefullt, samt koppla 
klimatanpassningsfrågorna till kris- och beredskapsplanering.  

 Behov och planering av eventuella klimatskyddsanläggningar inom 
planprojekt i utsatta lägen behöver fortsatt utredas löpande, och förslag 
till anläggningar, estimerad kostnad och kommunalt ansvar behöver 
studeras.  


