
 

 

 

Start-PM för Bergaplan 

(del av Berga 11:1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Huvudprojektledare  Per Leijonhielm 

 Datum 2023 -11-20 

 Diarienummer KS 2023/0256 

 



 

 

 

Sida 2 av 16 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ........................................................................................................................ 3 

1.1 Tidigare ställningstaganden .................................................................................. 4 

2. Föreslaget projekt .......................................................................................................... 5 

2.1 Dagvatten ................................................................................................................ 6 

2.2 Förskola och boende för äldre............................................................................. 8 

2.3 Park .......................................................................................................................... 9 

3. Förutsättningar ............................................................................................................ 10 

3.1 Nuvarande markanvändning .............................................................................. 10 

3.2 Planer och program ............................................................................................. 11 

3.3 Nationella och regionala intressen .................................................................... 12 

3.4 Natur- och kulturmiljö ........................................................................................ 12 

3.5 Kommunikationer ............................................................................................... 13 

3.6 Teknisk försörjning ............................................................................................. 13 

3.7 Föroreningar ......................................................................................................... 13 

4. Projektets syfte och mål ............................................................................................. 14 

5. Preliminär tidplan och kostnader .............................................................................. 14 

6. Risker ............................................................................................................................ 14 

7. Förvaltningens slutsatser ............................................................................................ 15 

 

 

 



 

 

 

Sida 3 av 16 

1. Bakgrund 

Detta start-PM utgör en bilaga till tjänsteutlåtande inför beslut om planuppdrag för 

att upprätta detaljplan för Bergaplan. Området är beläget i centrala Åkersberga och är 

den första etappen i planprogrammet för Hacksta-Berga. Planprogrammet för 

Hacksta-Berga godkändes i Kommunfullmäktige 12 december 2022. Även det 

intilliggande gymnasieområdet ingår i den första etappen av planprogrammet. 

Området för detta start-PM omfattar dock enbart Bergaplan, och inte hela första 

etappen. 

 

Bergaplan är i planprogrammet för Hacksta-Berga utpekat som en lämplig plats för 

en dagvattenanläggning, en kombinerad förskola/vårdboende och en park. Dessa 

åtgärder är nödvändiga för åtaganden inom programområdet för Hacksta-Berga samt 

programområdet för Åkersberga stad – centrumområdet. Det pågår en förstudie för 

centrumområdet och målsättningen är att börja detaljplaneläggning därefter. För 

gymnasieområdet intill Bergaplan finns ett pausat planuppdrag. 

 

 
Bild 1: ungefärligt område för projekt 

 

 

Detta PM beskriver förslag till planprojekt på Bergaplan, vilka förutsättningar som 

finns och redogör för behovet av dessa åtgärder. Syftet med den föreslagna 
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planläggningen är bidra till att uppnå Österåkers mål genom att möjliggöra för 

åtaganden i centrumområdet, säkra dagvattenhanteringen i Åkersberga samt att öka 

antalet förskole- och attraktiva boendeplatser för äldre i strategiska lägen i 

Åkersbergas utvecklingsområden. Några av kommunens inriktningsmål som 

projektet främst berör är att Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet, att 

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med 

funktionsnedsättning, att Österåker ska ha en trygg miljö samt att Österåker ska 

utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, 

miljö och natur att samverka. 

 

Underlaget för detta PM är planprogrammet för Hacksta-Berga med underlag samt 

dialog med berörda på samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten. 

1.1 Tidigare ställningstaganden 

Bergaplan ligger inom gränsen för planprogrammet för Hacksta-Berga vilket 

godkändes av Kommunfullmäktige 12 december 2022. Syftet med planprogrammet 

är bland annat att se över och utreda kopplingar mellan områden och utreda behov 

av bland annat förskola/skola, idrott och bostäder i området. 

 

Cirka 200 meter söder om Bergaplan går gränsen för planprogrammet för Åkersberga 

stad – centrumområdet vilket godkändes av Kommunfullmäktige 9 december 2019. 

Syftet med planprogrammet är bland annat att utreda förutsättningarna för fler 

lokaler för handel samt cirka 1000 nya bostäder. Det pågår en förstudie för detta 

område och ambitionen är att börja detaljplaneläggning därefter. 

 

Intill Bergaplan finns ett pausat planuppdrag för gymnasieområdet.  

 

Området för detta PM berörs av en gällande detaljplan (nr 326) i vilken området är 

planlagt som park eller plantering. Planen fick laga kraft 1987 och 

genomförandetiden har gått ut. 
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2. Föreslaget projekt 

Den föreslagna utvecklingen berör den kommunägda fastigheten Berga 11:1. 

 

Bergaplan är i planprogrammet för Hacksta-Berga utpekat som ett lämpligt område 

för en dagvattenanläggning, en förskola i kombination med vårdboende (se bild 2) 

samt en park. Sedan planprogrammet godkändes har behoven ändrats och en annan 

typ av boende för äldre kan bli aktuellt istället, exempelvis trygghetsboende eller 

äldreboende. Exakt boendeform behöver utredas i samband med planarbetet. De 

föreslagna åtgärderna redogörs för nedan. 

 

 

Bild 2: Föreslagen markanvändning på Bergaplan, faktiskt ytbehov för olika funktioner kommer utredas under planarbetet 

(Planprogram för Hacksta-Berga, 2022) 
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2.1 Dagvatten 

För att kunna garantera att människor kan bo och vistas säkert inom centrala 

Åkersberga samt för att motverka skador på människors egendom i Åkersberga stad 

krävs att dagvatten inom Hacksta-Berga hanteras ansvarsfullt. Befintligt ledningsnät i 

Hacksta-Berga anlades främst på 1960-1970-talen och är dimensionerat för ett 2-

årsregn. Funktionskraven för nya dagvattensystem är att de beroende på 

bebyggelsens täthet, ska klara ett 5- eller 10-årsregn samt att en klimatfaktor på 25 % 

ska läggas på dimensionerande regn. 

 

Den planerade dagvattenanläggningen vid Bergaplan syftar att hantera dagvatten som 

rinner mot centrum. Dagvattenhantering på Bergaplan bedöms med stor sannolikhet 

vara en förutsättning för att detaljplaner inom centrum ska kunna få laga kraft. Det är 

angeläget att påbörja planläggning för Bergaplan för att inte försena andra 

stadsbyggnadsprojekt och för att hantera dagvattnet i Åkersberga ansvarsfullt. 

 

Följande dagvattenutredningar och fördjupningar har tagits fram i samband med 

arbetet med planprogrammen för Åkersberga stad - centrumområdet och Hacksta-

Berga:  

 Dagvattenutredning Bergaplan (2018), WSP 

 VA- och dagvattenutredning Åkersberga (2018-11-19), Sweco 

 PM Lokalisering, Fördjupad dagvattenutredning (maj 2019), Sweco. 

 PM Kalkyl, Fördjupad dagvattenutredning (augusti 2019), Sweco 

 Fördjupad dagvattenutredning Åkersberga (oktober 2019), Sweco. 

 PM Gestaltning, Fördjupad dagvattenutredning (oktober 2019), Sweco. 

 PM Miljöbeting, Fördjupad dagvattenutredning (oktober 2019), Sweco. 

 

Dagvattenutredning Bergaplan, VA- och dagvattenutredning Åkersberga, Fördjupad 

dagvattenutredning och PM Lokalisering fastslår att Bergaplan är den bäst lämpade 

platsen för en dagvattenanläggning som ska hantera vatten från området nordost om 

Åkersberga centrum. Detta bland annat på grund av marknivåer, att det är en 

knutpunkt för en del dagvatten som rinner genom centrumområdet. 
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I PM Gestaltning, FDU visar Sweco vilket ytanspråk som bedöms krävas för en 

dagvattendamm respektive underjordiskt magasin (se bild 3). Dagvattendammen är i 

dessa skisser cirka 80 m * 30 m och det underjordiska magasinet cirka 79 m * 16 m. 

Dagvattenanläggningens form och placering kan ändras för att passa in på platsen. 

 

     
Bild 3: ungefärligt ytanspråk för dagvattendamm (till vänster), respektive magasin (till höger) (PM Gestaltning, Sweco, 2019) 

 

Fördelen med en magasinlösning är bland annat att det går att nyttja marken ovanför 

för till exempel skolgård, växtlighet, uteplats för boendet för äldre, med mera. 

Samtidigt kan en dagvattendamm vara ett pedagogiskt inslag i parken och bidra till 

parkens rumsliga värden. I planprogrammet för Hacksta-Berga står det ”En 

dagvattendamm föredras i området, då detta skulle bidra till att Bergaplan blir en 

attraktiv park”.  

 

Den tekniska lösningen, utformningen och placeringen av dagvattenanläggningen 

kommer att ha påverkan på förskolan, förskolegårdens omfattning och boendet för 
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äldres möjliga utformning. Fördelar respektive nackdelar med en damm, ett magasin 

och om en kombination är möjlig behöver utredas i kommande planarbete. Tidig 

dialog gällande detta rekommenderas mellan kommunen, Roslagsvatten och andra 

eventuella inblandade aktörer.  

 

Under det kommande planarbetet är det bland annat viktigt att beakta nedan i 

koppling till dagvattenanläggningen: 

 Teknisk lösning, drift och kostnad 

 Placering 

 Gestaltning 

 Säkerhet och trygghet 

 Möjliga åtgärder uppströms 

 Tidig och kontinuerlig dialog med Roslagsvatten och andra inblandade aktörer 

 

Skyfallsutredningar som tagits fram i samband med planprogrammen för Hacksta-

Berga och Åkersberga stad – centrumområdet visar att Bergaplan inte är ett 

riskområde för skyfall.  

 

2.2 Förskola och boende för äldre 

I takt med att kommunen växer behövs nya förskolor. I och med exploatering i 

centrala Åkersberga och Hacksta-Berga finns ett behov av förskolor i centrala lägen i 

synnerhet. Framtida etapper i planprogrammet för Hacksta-Berga, samt andra 

omkringliggande stadsutvecklingsprojekt är alltså beroende av att förskolekapaciteten 

ökar. Med hänsyn till bland annat att andelen äldre ökar i kommunen är det även 

viktigt att beakta det framtida behovet av boenden för äldre. 

 

I planprogrammet för Hacksta-Berga föreslås en förskola kombinerat med 

vårdboende vid Bergaplan. Behovet av förskoleplatser som genereras av den 

föreslagna bebyggelsen inom programområdet för Åkersberga stad föreslås i 

huvudsak tillgodoses utanför programområdet. 

 

Förskoleverksamheten på Bergaplan föreslås utvecklas med plats för upp till 150 

barn. Kapaciteten beror bland annat på möjlig friyta. Boverkets riktlinjer för friyta för 

förskolegård ska vara vägledande i det kommande planarbetet. Parkering föreslås i 
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huvudsak samordnas med Österåkers gymnasium och viss parkering, såsom 

parkering för rörelsehindrade kan möjliggöras utmed Esbjörns väg.  

 

Området bedöms vara lämpligt för bebyggelse om fyra-fem våningar för att i skala 

och volym möta portikhuset på andra sidan Esbjörns väg. I förslaget inryms 

förskolan i souterrängplan eller i en del av byggnaden med god tillgänglighet till en 

rymlig förskolegård mot sydväst. Bebyggelsen föreslås inrymma vårdboende eller 

boende för äldre i de övre våningarna. Vårdboendet eller boendet för äldre föreslås 

ha egen gård mot parkstråket och uteplatser i form av terrasser. 

2.3 Park 

I planprogrammet för Hacksta-Berga står det att del av Bergaplan ska utvecklas till en 

överblickbar park med mer växtlighet och funktioner, sittplatser och aktiviteter, som 

får människor som vistas i området att vilja stanna upp. Trygghetsperspektiv är 

viktigt att beakta vid utvecklingen av en park i området. 

 
   Bild 4: parker inom programområdet för Hacksta-Berga 
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3. Förutsättningar 

3.1 Nuvarande markanvändning 

Bergaplan utgörs i dagsläget av en grusfotbollsplan som tidigare bland annat har 

använts för sporadiska evenemang (se bild 5). Ytan är centralt lokaliserad och har 

god utvecklingspotential. 

 
Bild 5: Bergaplan sett från sydost 

 

Intill Bergaplan i väster ligger Österåkers gymnasium som i planprogrammet föreslås 

fortsätta utvecklas som ett område för utbildning med syfte att möta framtida behov 

av skolfunktioner och skolplatser. 

 

Intill Bergaplan i norr finns flerbostadshus samt en förskola. Öster om Bergaplan 

ligger Norrgårdsvägens parkstråk. Söder om Bergaplan finns ett 

flerbostadshusområde.  
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3.2 Planer och program 

Planprogrammet för Hacksta-Berga 

I planprogrammet för Hacksta-Berga pekas Bergaplan ut som en yta med god 

utvecklingspotential i ett strategiskt läge för dagvattenhantering, betydande för hela 

centrala Åkersberga. På Bergaplan föreslås en dagvattendamm och bebyggelse om 

fyra till fem våningar för kombination av förskola för upp till 150 barn och 

vårdboende, med samordning för kök och leveransutrymmen. I samband med 

utvecklingen föreslås även en överblickbar park anläggas på del av Bergaplan med 

mer växtlighet och funktioner. 

Planprogrammet för Åkersberga stad – centrumområdet 

Trots att Bergaplan ligger utanför programområdet för centrumområdet pekas det i 

planprogrammet ut som en lämplig plats för dagvattenhantering. Detta eftersom 

lämpliga områden saknas inom centrumområdet och platsen bedöms lämplig för att 

ta hand om dagvatten som rinner mot centrum från de nordöstra delarna av 

Åkersberga. I planprogrammet anges även att behovet av förskoleplatser som den 

nya bebyggelsen generar i huvudsak ska tillgodoses utanför programområdet. 

 

En förstudie för Åkersberga stad är påbörjad, vilken ska ligga till grund för 

kommande planuppdrag för centrumområdet. 

Stadsplan för Bergaparken 

Området berörs av detaljplan nummer 326, Stadsplan för Bergaparken. Enligt den 

gällande detaljplanen tillåts park och plantering på platsen. Planen fick laga kraft 1987 

och genomförandetiden har gått ut. 

Detaljplan för Österåkers gymnasium (Berga 6:162 m.fl.) 

2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 

för gymnasieområdet eftersom gymnasiet är i behov att utöka sin verksamhet. 

Projektet är pausat i väntan på information om behov. 
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3.3 Nationella och regionala intressen 

Det aktuella området omfattas inte av några nationella eller regionala intressen. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö 

Bergaplan ligger intill Norrgårdsvägens parkstråk. Norrgårdsvärdens parkstråk är ett 

grönt stråk som binder samman Bergaplan med Kråkbergsparken. Parkstråket har 

rekreationsvärden och föreslås i planprogrammet för Hacksta-Berga bevaras och 

förstärkas som parkstråk och utvecklas som hälsopark med god tillgänglighet för 

olika målgrupper. Norrgårdsparkens parkstråk har betydelse för ekologiska 

spridningssamband. 

 

En stadsdelspark är belägen cirka 150 meter nordväst om Bergaplan. Stadsdelsparken 

är efter Stadspark Åkers Kanal den största parken i Åkersberga. Enligt 

planprogrammet för Hacksta-Berga föreslås stadsdelparken bibehållas och utvecklas 

med fler funktioner, bland annat mer vegetation, sittytor och mötesplatser för 

människor i alla åldrar. Det finns goda förutsättningar att utveckla parken med nya 

lek- och naturpedagogiksmöjligheter i och med de omkringliggande skolorna och 

förskolorna. Det finns ekosystemtjänster i parken i form av bland annat planteringar, 

rabatter och träd. Nya ekosystemtjänster föreslås tillskapas. 

Kultur 

Österåkers gymnasium är utmarkerat i kommunens kulturmiljöprogram som ett 

kulturhistoriskt värdefullt område. De utpekade kulturhistoriska värdena innefattar 

skolmiljön som är tidstypisk för efterkrigstidens skolbyggnader i en-två våningar som 

karaktäriseras av symmetri, stora fönsterpartier och medveten materialverkan med 

gedigna material som tegel. Skolmiljön är väl inpassad i den befintliga naturen, med 

sparad hällmark och tallar på skolgården. Området inhyser idag gymnasium, 

fritidsgård, teater och pedagogcentrum. Trots till- och nybyggnader på platsen är 

platsens karaktär och värden inte förvanskade. 

 

Även Kyrkligt centrum, cirka 150 meter väster om Bergaplan är utpekat i 

kommunens kulturmiljöprogram. Kyrkligt centrum är ett gott exempel på offentligt 

byggande från 60-talet. 
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3.5 Kommunikationer 

Det aktuella området har bra förutsättningar för god olika typer av 

kommunikationer. Bergaplan är beläget cirka 250 meter från Åkersberga station med 

Roslagsbanan och bussar. Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan Bergaplan och 

intilliggande områden. 

3.6 Teknisk försörjning 

Aktuellt område ingår i verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten. Det finns VA-kapacitet i området. Bergaplan är utpekat som den bäst 

lämpade ytan i Hacksta-Berga för en större dagvattenanläggning som syftar att 

fördröja och rena dagvatten som rinner från nordost nedströms mot Åkersberga 

centrum.  

 

Nya ledningar för el och fiber ska i detaljplaneskedet planeras förläggas under 

vägnätet, enligt planprogrammet för Hacksta-Berga.  

 

En fjärrvärmeledning är belägen under Bergaplan, vilken eventuellt kommer att 

behöva flyttas vid anläggningen av en dagvattenanläggning och förskola. Detta 

bekostas av den part som initierar flytten. Eventuell påverkan och eventuell flytt 

behöver utredas i samband med planarbetet. 

 

Ny bebyggelse i Hacksta-Berga ska enlig planprogrammet ansluta till befintligt 

fjärrvärmenät, vilket utgår från värmeverket på Sandkilsvägen.  

3.7 Föroreningar 

Det finns en utpekad EBH-yta inom planområdet. En miljöteknisk markutredning 

behöver tas fram i samband med planarbetet för att visa föroreningssituationen i 

området och eventuellt behov av åtgärder. 
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4. Projektets syfte och mål 

Syftet med den föreslagna planläggningen är bidra till att uppnå Österåkers mål 

genom att möjliggöra för åtaganden i centrumområdet, säkra dagvattenhanteringen i 

Åkersberga samt att öka antalet förskole- och boendeplatser för äldre i strategiska 

lägen i Åkersbergas utvecklingsområden. 

 

Målet är ökad attraktivitet ur socialt, ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv samt att 

främja en hållbar stadsutveckling. 

5. Preliminär tidplan och kostnader 

Efter uppdragsbeslut väntas planläggningen kunna påbörjas under våren 2024. Under 

förutsättning att planarbetet fortgår utan betydande förseningar och inga oväntade 

nya knäckfrågor uppstår bedöms detaljplanearbetet kunna fortgå enligt följande 

tidplan: 

 Samråd under 2025 

 Granskning under 2026 

 Antagande 2027 

 

Fastighetsägaren står för de kostnader som uppkommer i samband med planarbetet. 

Då dagvattenanläggningen är en förutsättning för åtaganden i centrumområdet ska 

kostnaderna förenade med anläggningen fördelas mellan kommunen och exploatörer 

som berörs, bland annat inom centrumområdet. Kostnadsfördelningen behöver 

utredas närmare i kommande planarbete. 

6. Risker 

Eftersom dagvattenanläggningen och förskolan är nödvändiga för planerad 

exploatering i centrala Åkersberga är det viktigt att projektet fortlöper enligt 

uppskattad tidsplan. Det behövs kontinuerlig dialog och samverkan mellan flera 
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inblandade parter, däribland samhällsbyggnadsförvaltningen, 

lokalförsörjningsavdelningen, Roslagsvatten m.fl.. 

 

Marken på platsen är begränsad. Den tekniska lösningen för dagvattendammen och 

konkurrens mellan olika typer av markanvändning riskerar att minska 

förskolekapaciteten. Det är viktigt att beakta denna fråga tidigt och säkerställa en 

passande fördelning mellan olika typer av markanvändning. 

7. Förvaltningens slutsatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att genom detaljplaneläggning 

pröva om en dagvattenanläggning, förskola i kombination med vårdboende eller 

boende för äldre och park är lämplig markanvändning inom Bergaplan, del av Berga 

1:11. Utvecklingen bidrar till att uppnå kommunens mål, bidrar till att säkra 

dagvattenhantering i Åkersberga samt ökar antalet förskole- och attraktiva 

boendeplatser för äldre i strategiska lägen i Åkersbergas utvecklingsområden.   

Utvecklingen ligger i linje med översiktsplanen och planprogrammen för Hacksta-

Berga och Åkersberga stad - centrumområdet. Området är i planprogrammet för 

Hacksta-Berga utpekat att utvecklas med förskola kombination med vårdboende i en 

skala på 4-5 våningar och en dagvattenanläggning som syftar att ta hand om 

dagvatten som rinner nedströms mot centrumområdet. Hacksta-Berga och centrala 

Åkersberga är utpekat för tillkommande bostadsbebyggelse och därför är behovet av 

förskolor i området stort. Med hänsyn till bland annat behovet av friyta för 

utevistelse bedöms i planprogrammet en förskola med en kapacitet om 100-150 barn 

önskvärd. 

 

Frågor som behöver beaktas och utredas i kommande planarbete är bland annat 

hantering av dagvatten, utemiljöns inklusive dagvattenanläggningens funktion och 

utformning, friyta för utevistelse, parkeringslösningar, eventuell flytt av 

fjärrvärmeledning, geotekniska förhållanden, föroreningssituation, placering av 



 

 

 

Sida 16 av 16 

funktioner och möjlighet att samnyttja ytor och funktioner samt samspel mellan ny 

bebyggelse och befintlig. 

 

En undersökning om betydande miljöpåverkan kommer behöva tas fram tidigt under 

planarbetet för att bedöma om planförslaget bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen samt miljöbalken och 

om en miljöbedömning är nödvändig. Planen bedöms hanteras med 

standardförfarande. 


