

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V12

Nu har vi satt igång igen. Vi väntar fortfarande på att det skall tina helt i marken. Vi har monterat stora delar av staketet som vi målade under vintermånaderna. Under veckan har vi monterat upp stomme klart för pergola samt schaktat gropar och strävar upp de gröna stråna som ska liva upp på olika platser på lekplatsen. Vi har dubbelkollat säkerhetsavstånden efter vintern och städad av och kört sopor på deponi.



Till höger syns grässtråna (i trä) som ska gjutas ner i marken



Sittbänk som ska monteras i anslutning till baksandlåda





Staket med hyvlad överliggare



Pergola 18 meter lång...