

Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V48.

En cykelparkering ska anläggas under ett träd i den nya parken, men då det inte går att gräva med maskin för alla rötter som är runt trädet får man ta till andra metoder.



I detta fall blev det vakuumschakt. En sugbil med en stark kompressor som suger upp jorden runt rötterna, där jorden är kompakt får man hjälpa till och luckra upp marken med hjälp av tryckluft. När rötterna frilagts och man kommit ner på rätt djup bygger man varsamt upp ett nytt förstärkningslager av makadam runt rötterna.



Arbetet med VA i GC vägen är i full gång och flera nya brunnar har kommit på plats där. I vecka 50 kommer sprängaren tillbaka och skjuter bort en mindre mängd berg som står i vägen för nya ledningar.