

Byggnation Kråkbergsparken 2022

Sammanfattning av arbeten genomfört under V37


Under veckan som gått har vi grävt för dom nya VA ledningarna som ska ner i parken. Ganska snart stötte vi på berg i två av schakterna som vi inte kommer förbi, utan här behöver vi ta in en sprängare som tar oss vidare.



Så just nu är det två av ledningssträckorna som berörs av bergarbete för att kunna komma vidare med rörläggning.



Även den ytan i slänten där vi ska anlägga linbanan kommer delvis behöva sprängas ur för att få till en plan yta.



Arbetet med den nya stigen som slingrar sig upp på berget har kommit nästan halvvägs, här har vi brottats med lite större stenar som behövt flyttas för att få till en jämn och fin stig.



På den stora planen bakom äldreboendet är vi full gång med att schakta oss ner till terrassen för ny överbyggnad där det ska anläggas planteringar, asfalterade gångar och mera ytor för lek.