

Skånstaparken vecka 42

På grönområdet ovanför Kantarellens förskola fortsätter vi bygga stenmjölsgångar med friser av storgatsten. Vi kommer inom kort att leda om gående till den nya stigen då vi ska riva en del av GC vägen som går ner till förskolan. Där asfalten rivs kommer det bli en stenbeläggning framöver.


Vid bollplanen ska det anläggas två mindre trappor utmed ena långsidan där det blir en nivåskillnad då planens utformning blir annorlunda mot tidigare, där har vi nu grävt ur och börjat med grundläggningen för trapporna och stenmjölsgången som ansluter på ovansidan av ena trappan.

I veckan kom de första leveranserna med material till de olika växtbäddarna som ska byggas upp i parken. Bäddarna kommer byggas upp med olika fraktioner av makadam som blandas med biokol och kompost.

Vid Trollskogen är vi snart klara med ytterligare en av utegymsstationerna, frisen runt är på plats så nu återstår att fylla på med kross och ställa dit ett gym.



Sättning friser av storgatsten på grönområdet







Grundläggning för trappa vid bollplanen



Stenmjölsstig som ansluter ny trappa vid bollplanen



Olika material till växtbäddar



Säckar med biokol till växtbäddar



Yta där det snart kommer stå ett utegym