

Datum: 2022-02-03

Slussholmen

Vecka 5

På Slussholmen är nu en stor del av stödmuren på holmens norra sida gjuten samt alla bottenplattor för fiskvandningsleden och dämnet. Arbetet med att gjuta väggarna fortsätter.

Slussluckorna är transporterade till Göteborg för renovering och restaurering. Luckorna har blåstrats och nu pågår arbetet med att byta ut de delar som är så skadade av korrosion att de måste bytas ut. Nya och gamla delar sammanfogas genom nitning på samma sätt som när de var ny tillverkade 1912.

Vi har haft mycket nederbörd den senaste veckan vilket har gett höga vattenflöden i Åkers kanal. Vattennivån mäts alla vardagar vid Slussholmen under arbetets gång för att säkerställa att vi inte överskrider de tillåtna nivåerna.

Genom att valla av arbetsområdet har en större öppning i sponten blivit möjlig, och rören i sponten kapades igår och idag för att skynda på sänkningen av vattennivån uppströms.

